



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# **RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 3**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Programa de obra normal (PRON)	<b>Fecha:</b>	31/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,911,693.85
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje				
<b>Nombre:</b>	Consolidación de infraestructura básica	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance en inversión en obra pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA())*100						
<b>Supuesto:</b>	Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Modificado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable            X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo            X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de genero de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de genero de Playas de Rosarito una mejor movilidad y colectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Infraestructura Vial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO DE INVERSIÓN EN OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Mejorar la movilidad urbana		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Objetivo y metas que benefician en forma directa en igualdad de genero a las y los habitantes de municipio conforme al Plano del Desarrollo Municipal 2021-2024	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Palaneación y Programación 2024	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de inversión en obra publica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion

A



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Medio de Verificación:** Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN OBRA PUBLICA()/MONTO TOTAL EJERCIDO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR())\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [3]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de genero de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Remodelación de edificios públicos no habitacionales **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Porcentaje de avance en obra de infraestructura de edificios públicos no habitacionales. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE OBRA PÚBLICA())\*100

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 2.00	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [4]**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Objetivo:</b>	Mejorar la infraestructura deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomenten el deporte a nivel municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Infraestructura deportiva	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance de obra de infraestructura deportiva.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO DE INVERSION EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AL MES DE EVALUACIÓN)/MONTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DEPORTIVA EN OBRA PÚBLICA ())*100		
<b>Supuesto:</b>	Mejorar la infraestructura de espacios públicos.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semáforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [5]**

<b>Objetivo:</b>	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejorar espacios de esparcimiento y de recreación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Rehabilitación de espacios públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance de inversión de obras de infraestructura de espacios públicos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS AL MES DE EVALUACIÓN ())/MONTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE OBRA PÚBLICA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Parque y lugares de esparcimiento de buena calidad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

9



**Componente [6]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes de igualdad de genero de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** instalación y equipamiento de infraestructura.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obra de instalación y equipamiento de infraestructura.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Metodo de Calculo:** (MONTO INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PUBLICA DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AL MES DE EVALUACIÓN.()/MONTO DE INVERSIÓN EN OBRA DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA DE OBRA PÚBLICA. ())\*100

**Supuesto:** mejorar la movilidad urbana

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos requeridos y soportes solicitados.

**Nombre:** Revisión de Estimaciones

**Definición:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:** REPORTES DE ESTIMACIONES PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-REPORTE DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN. ()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 8.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas que motiven las causas para la elaboración del convenio. **Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Elaboración de dictamen técnico de obra **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de dictamen técnico de obra publica. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		8.00					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>		0.00					
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>		0.00					
	Primer trimestre - Marzo	8.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>		0.00%					
<b>Semaforo:</b>							

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Elaboración de Actas de Entrega-Recepción **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMAMOS DE OBRA PUBLICA()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado.



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Registro de eventos importantes durante la ejecución de los trabajos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Bitacora
<b>Nombre:</b>	Elaboración de bitácora de obra	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de bitácora de obra publica	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PUBLICA()-BITÁCORA DE OBRA PUBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Inicio satisfactorio de contrato		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública	<b>Unidad de Medida:</b>	Álbum Fotográfico
<b>Nombre:</b>	Supervisión física de obra.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de álbum fotográfico de obra publica	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ÁLBUM FOTOGRÁFICO PROGRAMADA DE OBRA PUBLICA()-ÁLBUM FOTOGRÁFICO REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Cumplimiento de programa de la obra contratado		





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Realización del presupuesto 2024 para supervisión de obra	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Proyecto de Presupuesto 2024	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de inversión en obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Proyecto	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESGRESOS EN OBRA PÚBLICA()/MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR())*100		
<b>Supuesto:</b>	Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semáforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Estimación
<b>Nombre:</b>	Revisión de estimaciones.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de reporte de estimaciones de obra pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE ESTIMACIONES PROGRAMADAS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTE DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN ()		
<b>Supuesto:</b>	Cumplimiento de programa de obra.		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio. **Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Elaboración de dictamen técnico de obra **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de dictamen técnico de obra pública **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA.()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.3]**

**Objetivo:** Hacer contar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Elaboración de Acta de Entrega - Recepción **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA.()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	3.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.4]**

**Objetivo:** Registro de eventos importantes durante la ejecución de los trabajos. **Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Acta de bitácora de obra pública **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 2.00	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> Aceptable						

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.5]**

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública. **Unidad de Medida:** Álbum Fotográfico

**Nombre:** Supervisión física de obra. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ÁLBUM FOTOGRAFICO PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA (-)ÁLBUM FOTOGRAFICO REALIZADA EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

9



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisar estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Estimación
<b>Nombre:</b>	Revisión de estimaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de reporte de estimaciones de obra pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE ESTIMACIONES PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTE DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas que motiven las causas para la elaboración del convenio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Elaboración de dictamen técnico de obra.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de dictamen técnico de obra pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Metodo de Calculo:** DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA ()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN (.)

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.3]**

**Objetivo:** Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Elaboración de acta de entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN (.)

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.4]**

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos. **Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.5]**

**Objetivo:** Vigilar y controlar el desarrollo de la obra pública **Unidad de Medida:** Álbum Fotográfico

**Nombre:** Supervisión física de obra. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** ÁLBUM FOTOGRAFICO PROGRAMADO DE OBRA PÚBLICA()-ÁLBUM FOTOGRAFICO REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.1]**

**Objetivo:** Revisar estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos requeridos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:** Revisión de Estimaciones **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA()-REPORTE DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas que motiven las causas para la elaboración de convenio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Elaboración de dictamen técnico de obra pública.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de dictamen técnico de obra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.3]**

<b>Objetivo:</b>	hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
------------------	--	--------------------------	-------



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Nombre:</b>	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Acta entrega recepción de obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal.		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.4]**

<b>Objetivo:</b>	Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos	<b>Unidad de Medida:</b>	Bitacora
<b>Nombre:</b>	Elaboración de bitácora de obra.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de bitácora de obra pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-BITACORA DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.5]**

<b>Objetivo:</b>	Vigilancia y control en el desarrollo de obra pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Álbum Fotográfico
------------------	--	--------------------------	-------------------

*[Handwritten signature and blue scribbles]*





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Nombre:</b>	Supervisión física de obra.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de álbum fotográfico de obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ÁLBUM FOTOGRÁFICO PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA ()-ÁLBUM FOTOGRÁFICO REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN (.)		
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [6.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos requeridos y soportes solicitados	<b>Unidad de Medida:</b>	Estimación
<b>Nombre:</b>	Revisión de estimaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de reporte de estimaciones de obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE ESTIMACIONES PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTE DE ESTIMACIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN (.)		
<b>Supuesto:</b>	Cumplimiento de programa de obra		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [6.2]**

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Elaboración de dictamen técnico de obra	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de dictamen técnico de obra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN E PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Cambio en el programa de obra contratado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [6.3]**

<b>Objetivo:</b>	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encontrados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Acta Entrega-Recepción	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Acta entrega recepción de obra pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Cumplimiento de programa de obra contratado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Actividad [6.4]**

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos. **Unidad de Medida:** Bitacora  
**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Avance de bitácora de obra pública **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()  
**Supuesto:** Inicio satisfactorio de contrato.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [6.5]**

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica. **Unidad de Medida:** Álbum Fotográfico  
**Nombre:** Supervisión física de obra. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** ÁLBUM FOTOGRAFICO PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-ÁLBUM FOTOGRAFICO REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()  
**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable


Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**





**JEFE**



**PRODEUR**



**DIRECTOR**