



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# **RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 8**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Fondo de Infraestructura Social Municipal (RAMO 33)	<b>Fecha:</b>	31/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	141,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atiende a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Detonar el desarrollo urbano del Municipio.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance de inversión del FISM.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISM.()-MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM AL MES DE EVALUACIÓN.()		
<b>Supuesto:</b>	Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Obra
<b>Nombre:</b>	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Avance del programa de obra del FISM.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE OBRAS DEL PROGRAMA FISM.()-TOTAL DE OBRAS NO EJECUTADAS FISM.()		
<b>Supuesto:</b>	Entrega de las obras publicas a la población en los tiempos programados.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Objetivo:</b>	El programa apoyara obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Mejoramiento de vivienda	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance de inversion del FISM en mejoramiento de vivienda.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MONTO INVERSION EJERCIDO DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL DE INVERSION DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PROGRAMA DE OBRA PUBLICA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semáforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de la licitación.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Publicaciones de convocatoria de licitacion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PUBLICACIONES PROGRAMADAS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN()-PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Información al alcance del contratista.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semáforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación. **Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Procedimiento de Adjudicación de los contratos. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN EN CONTRATO PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-DICTAMEN DE ADJUDICACION EN CONTRATO DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Contratación de obra pública. **Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Elaboración de contrato. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de contrato de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** CONTRATOS PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra. **Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** Elaboracion de convenio **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de convenios de obra publica. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** CONVENIOS PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-CONVENIOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación. **Unidad de Medida:** Oficios

**Nombre:** Invitacion. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los proceso de licitacion de obra publica. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** INVITACIONES A LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA PROGRAMADAS MEDIANTE OFICIO()-INVITACIÓN A LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA MEDIANTE OFICIOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

**Supuesto:** Actualización en el Padrón de contratistas.



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semáforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de la licitación.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	publicaciones de convocatoria de licitacion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PUBLICACIONES PROGRAMADAS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN()-PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Información al alcance del contratista.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semáforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Procedimiento de Adjudicación de los contratos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra publica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN EN CONTRATO PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN EN CONTRATO DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Presentación de propuestas solventes.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Contratación de obra publica.	<b>Unidad de Medida:</b>	Contrato
<b>Nombre:</b>	Elaboración de contrato.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de contrato de obra publica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CONTRATOS PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Propuestas solventes de los participantes.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.4]**

<b>Objetivo:</b>	Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de convenio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de convenios de obra publica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CONVENIOS PROGRAMADOS DE OBRA PUBLICA()-CONVENIOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Cambio en el programa de obra contratado.		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00


Actividad [2.5]			
<b>Objetivo:</b>	Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Invitación.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Avance de invitación mediante oficio a participar en los procesos de licitación de obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente Técnico.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INVITACIONES A LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA PROGRAMADAS MEDIANTE OFICIO()-INVITACIÓN A LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE OFICIOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
<b>Supuesto:</b>	Actualización en el Padrón de contratistas.		


  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

  
  
**JEFE**

  
**DIRECTOR**

**PRODEUR**