



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
Estado Analítico de los Recursos Municipales del Presupuesto de Egresos
Programa PRON 2023
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023



Código	Obras	Contratista	Egresos						Subtotal
			Aprobado	Contratado	Cometido	Modificado	Disponible	Pagado	
			1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(4+6)
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres y Calle Arturo Lugo desde Calle José María Morelos hasta Blvd. Mariano Valdugo, Fracc. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	Construcciones del Pacífico AYC S de R.L. de C.V.	\$ 6,192,372.24	\$ 6,092,014.71	\$ 100,357.53	\$ 6,192,372.24	\$ 6,041,254.15	\$ 6,041,254.15	\$ 151,118.09
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-04	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Donato Guerra desde Calle Gral Felencio Montes hasta Calle Gral Anastasio Bustamante Colonia Reforma Playas de Rosarito B.C."	Servicios y Obras Civiles Estrella S.A. de C.V.	\$ 3,168,814.46	\$ 3,060,201.58	\$ -	\$ 3,060,201.58	\$ 2,814,701.00	\$ 2,814,701.00	\$ 245,500.58
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Leyva Torres desde Calle Faustino Alvarado hasta Calle Gral Herminio Arroyo Colonia Lucio Blanco Playas de Rosarito B.C."	Los Reyes Constructora S de R.L. DE C.V.	\$ 3,767,091.02	\$ 3,743,660.96	\$ 13,440.06	\$ 3,767,091.02	\$ 3,767,091.01	\$ 3,767,091.01	\$ 0.01
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07	"Reconstrucción de Clínica Veterinaria Municipal 2da Etapa Calle Jesús Leyva Torres, Colonia Benito Juárez, Playas de Rosarito, B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S A de C.V.	\$ 1,475,260.00	\$ 1,463,240.54	\$ 22,009.46	\$ 1,475,260.00	\$ 505,914.59	\$ 505,914.59	\$ 969,335.41
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01	"Bacheo en varias calles de la Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C."	Lien Construcciones S. De R.L. Da C.V.	\$ 2,426,662.61	\$ 2,369,936.06	\$ -	\$ 2,369,936.06	\$ 2,369,955.30	\$ 2,369,955.30	\$ 29,979.76
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06	"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Gral. Manuel Palacios desde Calle Gral. Anastasio Bustamante Hasta Calle Dr. Antonio Briones, Colonia Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	Servicios y Obras Civiles Estrella S.A. de C.V.	\$ 3,038,826.30	\$ 2,960,676.13	\$ -	\$ 2,960,676.13	\$ 2,110,826.58	\$ 2,110,826.58	\$ 839,849.55
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05	"Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Miguel Salcedo desde Calle Jesús Pérez hasta Calle Indios, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito, B.C."	Acabados y Almacenes Calette S.A. de C.V.	\$ 2,803,069.17	\$ 2,796,455.89	\$ -	\$ 2,796,455.89	\$ 2,796,455.89	\$ 2,796,455.89	\$ 0.00
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-06	"Reconstrucción de la carpeta asfáltica de Blvd Las Torres (Alta Tensión) 1era Etapa desde Blvd Guerrero (Manuel Pérez Yáñez) hasta Calle Quintana Roo, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas De Rosarito, B.C."	Construcciones del Pacífico AYC S de R.L. de C.V.	\$ 7,687,516.32	\$ 7,489,660.40	\$ -	\$ 7,489,560.40	\$ 7,091,598.78	\$ 7,091,598.78	\$ 397,961.62
PRODEUR-PRON-2023-ROS-I-P-01	"Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ter Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B.C."	Urbanizaciones del Altipiano S. de R.L. de C.V.	\$ 26,935,172.71	\$ 26,134,862.55	\$ 800,320.16	\$ 26,935,172.71	\$ 7,540,455.17	\$ 7,540,455.17	\$ 18,394,717.55
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03	"Borrado e instalación de casilleros con detección vehicular en Blvd Benito Juárez 1era etapa, Playas de Rosarito, B.C."	Manuel Alejandro Pedraza Trujillo	\$ 21,132,032.20	\$ 19,737,739.88	\$ 1,394,292.31	\$ 21,132,032.20	\$ 12,064,080.63	\$ 12,064,080.63	\$ 9,067,951.57
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04	"Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	Salvador Estrada Valencia	\$ 6,648,216.13	\$ 6,484,010.46	\$ -	\$ 6,484,010.46	\$ 1,939,203.14	\$ 1,939,203.14	\$ 4,524,807.32
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-08	"Construcción de arco de acceso a la Col. Mazatlán desde Calle Alfredo Bonfil hasta Calle Gabriel Leyva, Colonia Mazatlán, Playas de Rosarito B.C."	TVP Construcciones S. de R.L. de C.V.	\$ 3,838,167.80	\$ 3,825,622.39	\$ -	\$ 3,825,522.39	\$ 1,147,656.72	\$ 1,147,656.72	\$ 2,677,865.67
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-08	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle De Las Torres desde Calle Gral Anastasio Bustamante hasta Calle José María Yáñez, Colonia Reforma, Playas de Rosarito B.C."	Construcciones del Pacífico S de R.L. de C.V.	\$ 1,544,867.00	\$ 1,519,860.78	\$ -	\$ 1,519,860.78	\$ 1,449,819.61	\$ 1,449,819.61	\$ 70,041.17
PRODEUR-PRON-2023-ROS-XX-XX	Rehabilitación de edificio Central de Bomberos		\$ 6,062,466.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
Estado Analítico de los Recursos Municipales del Presupuesto de Egresos
Programa PRON 2023
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023



Contrato	Obras	Ejecutoriales	Egresos						Subterficio
			Acreditado	Contratado	Cometido	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(4+5)
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-08	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle El Bajo entre Blvd. Los Cuñados y Cerrada, Fracc. Santa Lucia, Playas de Rosarito B.C."	Rosarito Sur Construcciones S.A. de C.V.	\$ 2,185,284.55	\$ 2,100,021.75	\$ -	\$ 2,100,021.75	\$ 630,006.53	\$ 630,006.53	\$ 1,470,015.23
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-10	"Bachón en varias calles de la Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C."	Rosarito Sur Construcciones S.A. de C.V.	\$ 1,516,496.00	\$ 1,630,384.02	\$ -	\$ 1,530,384.02	\$ 469,115.21	\$ 459,115.21	\$ 1,071,268.81
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-07	"Construcción de cubierta para explanada en la Escuela Secundaria Técnica #13, ubicada en calle Lazaro Cárdenas, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C."	Adrian Pedro Gómez Barria	\$ 2,674,916.00	\$ 2,478,305.83	\$ -	\$ 2,478,305.83	\$ 743,491.75	\$ 743,491.75	\$ 1,734,814.08
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-10	"Pavimentación con concreto hidráulico de Calle 3a Tierra desde Calle Unión Unidad hasta Calle Nativos, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	Rosarito Sur Construcciones S.A. de C.V.	\$ 2,623,016.84	\$ 2,603,127.32	\$ -	\$ 2,603,127.32	\$ 780,938.20	\$ 780,938.20	\$ 1,822,189.12
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12	"Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar Caribe desde Calle Mar de Cortez (Prometeo) hasta Calle Mar Blanco, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	Rosarito Construcciones S.A. de C.V.	\$ 2,823,019.94	\$ 2,287,168.98	\$ -	\$ 2,297,158.98	\$ 689,147.09	\$ 689,147.09	\$ 1,608,009.89
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-08	"Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle Mar Bethel y Villa Corona desde Calle Arca de Noé y Av. Villa Bonita, Colonia Colinas Cumbres del Mar y Villa Bonita, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito B.C."	Construcciones del Pacífico AYC S. de R.L. de C.V.	\$ 2,443,606.46	\$ 2,433,899.30	\$ -	\$ 2,433,899.30	\$ 730,169.49	\$ 730,169.49	\$ 1,703,728.81
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-09	"Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Jalisco desde Calle Poliducto hasta Calle Cullacán Col. Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C."	Ingeniería y Edificación Baja Son S de R.L. de C.V.	\$ 1,876,781.12	\$ 1,649,787.16	\$ -	\$ 1,649,797.15	\$ 494,939.15	\$ 494,939.15	\$ 1,154,858.01
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-11	"Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Graf. Anastasio Bustamante desde Calle Graf. Donato Guerra hasta Graf. Ignacio López Rayón, Col. Reforma, Playas de Rosarito B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 2,938,864.76	\$ 2,918,763.76	\$ -	\$ 2,915,753.76	\$ 874,726.13	\$ 874,726.13	\$ 2,041,027.63
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-13	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Morelos desde Calle Alfa Tension hasta Calle Gabriel Esquivel Alvarado Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	Construcciones Iron Building S de R.L. De C.V.	\$ 2,939,288.06	\$ 2,925,605.17	\$ -	\$ 2,926,605.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,926,605.17
PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-13	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle México desde la Calle Gabriel Esquivel Alvarado hasta Calle José Ma. Leyva Jiménez, Col. Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	FATPAD Proyectos S.A. de C.V.	\$ 2,045,899.01	\$ 2,041,189.79	\$ -	\$ 2,041,189.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,041,189.79



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 Estado Analfítico de los Recursos Municipales del Presupuesto de Egresos
 Programa PRON 2023
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

PRODEUR
 Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

Contrato	Obra	Contratista	Egresos							Subjetivo
			Aprobado	Contratado	Cometido	Modificado	Disregado	Pagado		
			1	2	3	4(2+1)	5	6	7	7+(4+8)
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-14	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Tabasco desde Calle Chihuahua hasta Calle Agascalientes Colonia Consitución, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Los Remos Constructora S de RL DE C.V.	\$ 3,147,513.61	\$ 3,117,513.61	\$ -	\$ 3,117,513.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,117,513.61	
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-11	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mar de China desde Av. Mar De Ross hasta Calle Mar De Bering Col. Vista Marina, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones del Pacifico AYC S de RL de C.V.	\$ 6,378,053.24	\$ 6,371,490.01	\$ -	\$ 6,371,490.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,371,490.01	
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-16	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Popocatepetl desde la Calle Techolala hasta Calle Mexicacan Col. Artesan, Playas de Rosarito, B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S A de C.V	\$ 5,108,161.79	\$ 5,073,583.90	\$ -	\$ 5,073,583.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,073,583.90	
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-15	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Las Laderas desde La Calle Las Lomas Sur hasta Calle La Pradera Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	Pavimentaciones y Urbanizaciones del Pacifico AYC S de C.V	\$ 3,830,601.81	\$ 3,819,883.64	\$ -	\$ 3,819,883.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,819,883.64	
PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-12	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Gabriel Esquivel Alvarado desde Calle Alta Tensión hasta Calle Miguel Hidalgo Colonia Ampliación Lucio Blanco Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	TVP Construcciones S de RL de C.V.	\$ 10,132,540.28	\$ 10,120,484.43	\$ -	\$ 10,120,484.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,120,484.43	
PRODEUR-PRON-2023-ROS-4S-14	"Rehabilitación de las Oficinas de Tesorería Municipal de Playas de Rosarito B.C"	Construcciones del Pacifico AYC S de RL de C.V	\$ 1,846,590.13	\$ 1,837,889.04	\$ -	\$ 1,837,889.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,837,889.04	
0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Total del Gasto			146,776,349.43	139,983,806.04	2,330,419.52	142,314,225.56	57,030,546.10	57,030,546.10	85,283,679.47	

Abraham
 DR. ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ
 DIRECTOR



Francisco
 C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR

MAJOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.5.1.1.20				Obras PRON				\$0.00	208,707,417.42	S-	\$208,707,417.42
PRODEUR	01/01/2023	87 - 927	Poliza de Saldos Iniciales	SALDOS INICIALES 2023	0	0	Factura(SALDOS INICIALES)		\$130,473,131.15	S-	\$130,473,131.15
PRODEUR	26/01/2023	145 - 1	Poliza de Egresos	F/6C0DEF77F6CA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST 1-A PRODEUR-PRON-2022-ROS-AD-06 "Colocación de barandal en barda perimetral y rampa de acceso en casa municipal"	0	0	Factura(145)		\$271,630.63	S-	\$130,744,761.78
PRODEUR	26/01/2023	145 - 3	Poliza de Egresos	F/6D9886B232C2 LIVE NAJA CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST 1-A PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-19 "Construcción de bodega en 2do nivel del cubo en casa municipal"	0	0	Factura(145)		\$240,655.15	S-	\$130,985,416.93
PRODEUR	26/01/2023	146 - 1	Poliza de Egresos	F/D59665DAF1F URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V EST No 2-A PRODEUR-PRON-2022-LP-11 "Reconstrucción de centro comunitario Tonantzin 2da etapa, Calle Ramon Ramirez, Colonia Constitucion, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(43)		\$598,614.23	S-	\$131,584,031.16
PRODEUR	26/01/2023	146 - 3	Poliza de Egresos	F/1D02393861AA URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-17 "Remodelación de Biblioteca plan Libertador, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(43)		\$19,385.34	S-	\$131,603,416.50
PRODEUR	26/01/2023	146 - 5	Poliza de Egresos	F/56E40F5D8785 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES S A DE C V EST No 7 PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-10 "Pavimentacion con carpeta asfáltica de Calle Yucatan desde Calle Nuevo Leon hasta Calle Puebla, Colonia Constitucion, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(43)		\$106,346.80	S-	\$131,709,763.30
PRODEUR	26/01/2023	146 - 7	Poliza de Egresos	F/2EF0869F592011EN CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 7 PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-11 "Rehabilitacion de banquetas HERA Etapa desde Calle 5 de Mayo hasta Calle Dátil, Zona Centro, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(43)		\$1,353,515.18	S-	\$133,063,278.48
PRODEUR	26/01/2023	146 - 9	Poliza de Egresos	F/64046E7BBAAA IAPAD PROYECTOS S A DE C V EST No 7 PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-09 "Rehabilitacion de Carpeta Asfáltica (fresado) de Blvd Benito Juarez lado este desde Calle 5 de Mayo hasta Nodo PEMEX Zona Centro, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(43)		\$238,428.87	S-	\$133,301,707.35
PRODEUR	26/01/2023	146 - 11	Poliza de Egresos	F/7AA718E83731 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No2-A PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-12 "Rehabilitación de Centro Acuatico Rosarito en Unidad Deportiva Andres Luna, Calle Plan de San Luis, Colonia Reforma, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(43)		\$904,146.56	S-	\$134,205,853.91
PRODEUR	26/01/2023	146 - 13	Poliza de Egresos	F/CD79DEDA793 1VP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 11-A, PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-07 "Rehabilitacion del Camellon del Boulevard benito juarez desde Calle 5 de Mayo hasta Nodo PEMEX, Zona Centro, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(43)		\$1,242,480.33	S-	\$135,448,334.24
PRODEUR	26/01/2023	146 - 15	Poliza de Egresos	F/6C4548ABE298 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No 6-A, PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-08 "Rehabilitacion de Carpeta asfáltica en Blvd Plan de San Luis Desde Carretera a PEMEX (Melchor Ocampo) hasta acceso a Colonia Reforma, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(43)		\$697,458.26	S-	\$136,145,792.50
PRODEUR	27/02/2023	184 - 1	Poliza de Diario	F/CBA1494A42EA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ANPICIPO PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ISLA MUJERES Y CALLE ARTURO LUGO DESDE CALLE JOSE MARÍA MORELON HASTA BLVD MARIANO VERDUGO, FRACC LOMAS DE CORONADO, PLAYAS DE ROSARITO B C "	0	0	Factura(CBA1494A42EA)		\$1,827,604.41	S-	\$137,973,396.91



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	27/02/2023	184 - 3	Póliza de Diario	F/7AA718E83731 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 B (DOS B) PRODFUR-PRON-2022-ROS-LP-12. "REHABILITACION DE CENTRO ACUATICO ROSARITO EN UNIDAD DEPORTIVA ANDRES BUNIA EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(7AA718E83731)		\$1,077,784.85	S-	\$139,051,181.76
PRODEUR	27/02/2023	184 - 5	Póliza de Diario	F/1D7211AAF566 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLAS A. DE C.V., ANTICIPO, PRODFUR-PRON-2023-ROS-IS-04. "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONATO GUERRA DESDE CALLE CALLE GRAL. FEDERICO MONTES HASTA CALLE GRAL. ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(1D7211AAF566)		\$918,060.47	S-	\$139,969,242.23
PRODEUR	27/02/2023	184 - 7	Póliza de Diario	F/581F19585CD8 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO. PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-16. "CONSTRUCCION DE ANDADORES, BANCAS E INSTALACION DE JUEGOS EN PARQUE PUESTA DEL SOL, COLONIA PUESTA DEL SOL, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(581F19585CD8)		\$77,598.91	S-	\$140,046,841.14
PRODEUR	27/02/2023	184 - 11	Póliza de Diario	F/1F62C8AE49F2 CONSTRUCCIONES IRON BUILDINGS DE R.L. DE C.V./URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 5 C (CINCO C). PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-06. "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN EN LA COLONIA APLICACION CONSTITUCION, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(1F62C8AE49F2)		\$43,076.39	S-	\$140,089,917.53
PRODEUR	27/02/2023	184 - 13	Póliza de Diario	F/1F62C8AE49F2 CONSTRUCCIONES IRON BUILDINGS DE R.L. DE C.V./URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 5 B (CINCO B). PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-06. "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN EN LA COLONIA APLICACION CONSTITUCION, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(1F62C8AE49F2)		\$453,383.03	S-	\$140,543,300.56
PRODEUR	27/02/2023	184 - 15	Póliza de Diario	F/1F62C8AE49F2 CONSTRUCCIONES IRON BUILDINGS DE R.L. DE C.V./URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 5 A (CINCO A). PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-06. "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN EN LA COLONIA APLICACION CONSTITUCION, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(1F62C8AE49F2)		\$302,040.12	S-	\$140,845,340.68
PRODEUR	27/02/2023	184 - 19	Póliza de Diario	F/6C4548ABE298 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 6 B (SEIS B) PRODFUR-PRON-2022-ROS-LP-08. "REHABILITACION DE CARRETERA ASPALTICA EN BLVD. PLAN DE SAN LUIS DESDE CARRETERA A PEMEX (MEJOR OCAMPO) HASTA ACCESO A REFORMA, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(6C4548ABE298)		\$74,487.60	S-	\$140,919,828.28
PRODEUR	27/02/2023	184 - 21	Póliza de Diario	F/496DB8A6E963 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO. PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-15. "CONSTRUCCION DE UNA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, EN COLONIA AMPL. BENITO JUAREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(496DB8A6E963)		\$320,523.11	S-	\$141,240,351.39
PRODEUR	27/02/2023	184 - 25	Póliza de Diario	F/6C0DEF77F6CA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 B (UNO B) FINIQUITO. PRODEUR-PRON-2022-ROS-AD-06. "COLOCACION DE BARANDAL EN BARRA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO EN CASA MUNICIPAL, EN CALLE JOSE HAROZ AGUILAR, COLONIA VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(6C0DEF77F6CA)		\$46,009.47	S-	\$141,286,360.86



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	23-03-2023	226 - 1	Póliza de Diario	F/0596edf0b191 LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., ESTIMACION 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01 "BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACION PRIMOTAPIA, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(0596edf0b191)		\$1,007,876.27	S-	\$143,294,237.13
PRODEUR	23-03-2023	226 - 3	Póliza de Diario	F/2EF0869F5920 LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., ESTIMACION 2 B (DOS B) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-11 "REHABILITACION DE BANQUETAS 1ERA ETAPA DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE DATIL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(2EF0869F5920)		\$485,883.58	S-	\$142,780,120.71
PRODEUR	23-03-2023	226 - 5	Póliza de Diario	F/2EF0869F5920 LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., ESTIMACION 2 C (DOS C) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-11 "REHABILITACION DE BANQUETAS 1ERA ETAPA DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE DATIL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(2EF0869F5920)		\$257,168.58	S-	\$143,037,289.29
PRODEUR	23-03-2023	226 - 7	Póliza de Diario	F/2EF0869F5920 LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., ESTIMACION 2 D (DOS D) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-11 "REHABILITACION DE BANQUETAS 1ERA ETAPA DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE DATIL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(2EF0869F5920)		\$70,445.69	S-	\$143,107,734.98
PRODEUR	23-03-2023	226 - 11	Póliza de Diario	F/6D9886B232C LIVE BAJA BUILDING S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 E FINIQUITO (UNO E FINIQUITO) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-19 "CONSTRUCCION DE BODEGA EN SEGUNDO NIVEL DEL CUBO EN CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(6D9886B232C)		\$296,740.33	S-	\$143,404,475.31
PRODEUR	23/03/2023	226 - 13	Póliza de Diario	F/ab7d308a5471 PEDRAZA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO, ANRICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS CON DETENCION VEHICULAR EN BLVD BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(ab7d308a5471)		\$5,921,321.97	S-	\$149,325,797.28
PRODEUR	23-03-2023	226 - 21	Póliza de Diario	F/311BDA6378D8 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO, S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1B (UNO B) PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-13 "CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL DIF EN CALLE ISLA MUJERES, FRACC LOMAS DE CORONADO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(311BDA6378D8)		\$2,951,493.69	S-	\$152,277,290.97
PRODEUR	23-03-2023	226 - 25	Póliza de Diario	F/6D9886B232C2 LIVE BAJA BUILDING S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 D (UNO D) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-19 "CONSTRUCCION DE BODEGA DE SEGUNDO NIVEL DEL CUBO EN LA CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(6D9886B232C2)		\$241,872.23	S-	\$152,519,163.20
PRODEUR	23-03-2023	226 - 27	Póliza de Diario	F/6D9886B232C2 LIVE BAJA BUILDING S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 C (UNO C) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-19 "CONSTRUCCION DE BODEGA DE SEGUNDO NIVEL DEL CUBO EN LA CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(6D9886B232C2)		\$311,476.57	S-	\$152,830,639.77
PRODEUR	23-03-2023	226 - 29	Póliza de Diario	F/6D9886B232C2 LIVE BAJA BUILDING S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 B (UNO B) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-19 "CONSTRUCCION DE BODEGA DE SEGUNDO NIVEL DEL CUBO EN LA CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(6D9886B232C2)		\$132,529.39	S-	\$152,963,169.16
PRODEUR	23-03-2023	226 - 31	Póliza de Diario	F/CD79DESDA793 IVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 11 B FINIQUITO (ONCE B FINIQUITO) PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-07 "REHABILITACION DE CAMELLON DE BLVD BENITO JUAREZ DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(CD79DESDA793)		\$463,967.03	S-	\$153,427,136.19



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	23/03/2023	226 - 33	Póliza de Diario	F/1F62C8AE49F2 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C.V./URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 5 D FINIQUITO (CINCO D FINIQUITO), PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-06 "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN EN LA COLONIA APLIACION CONSTITUCION EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(1F62C8AE49F2)		\$284,565.88	S-	\$153,711,702.07
PRODEUR	23/03/2023	226 - 35	Póliza de Diario	F/B647D43BD3C8 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 FINIQUITO (CUATRO FINIQUITO) PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-43 "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUCION EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(B647D43BD3C8)		\$172,016.81	S-	\$153,883,718.88
PRODEUR	23/03/2023	226 - 39	Póliza de Diario	F/6C4548ABE298 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 6 FINIQUITO (SEIS FINIQUITO) "REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. PLAN DE SAN LUIS DESDE CARRETERA A PENIEX (MELCHIOR OCAMPO) HASTA ACCESO A REFORMA, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(6C4548ABE298)		\$109,260.16	S-	\$153,992,979.04
PRODEUR	23/03/2023	226 - 41	Póliza de Diario	F/A11CE347689 URBANIZACIONES DE ALTIPLANO S DE R.L. DE C.V. ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-11 "CONSTRUCCION DE SUBDELEGACION EN COLONIA REAL DE ROSARITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1ER ETAPA, EN CALLE NOGAL, COLONIA REAL DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(A11CE347689)		\$7,540,455.17	S-	\$161,533,434.21
PRODEUR	23/03/2023	226 - 43	Póliza de Diario	F/68793BE89FCD CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC. ANTICIPO PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05 "RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL BLVD LAS TORRES (ALTA TENCION) 1ERA ETAPA DESDE BLVD GUERRERO (MANUEL PEREZ YAÑEZ) HASTA CALLE QUINTANA ROO, COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(68793BE89FCD)		\$2,246,868.07	S-	\$163,780,302.28
PRODEUR	23/03/2023	226 - 47	Póliza de Diario	F/D6F84148F40C ACABADOS Y ALMACENES CALETTES S.A. DE C.V. ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL SALCEDO, DESDE CALLE JESUS PEREZ HASTA CALLE BELICE, COLONIA COLINAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO B.C"	0	0	Factura(D6F84148F40C)		\$838,636.77	S-	\$164,618,939.05
PRODEUR	23/03/2023	226 - 51	Póliza de Diario	F/311BDA6378D8 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1A (UNO A) PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-13 "CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL DIF EN CALLE ISLA MUJERES, FRACC LOMAS DE CORONADO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(311BDA6378D8)		\$1,571,885.49	S-	\$166,190,824.54
PRODEUR	23/03/2023	226 - 53	Póliza de Diario	F/PD777584CD6A SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V. ANTICIPO PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. MANUEL V PALAFOX DESDE GRAL. ANASTACIO BUSTAMANTE HASTA CALLE DR. ANTONIO BRIONES, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(PD777584CD6A)		\$885,202.84	S-	\$167,076,027.38
PRODEUR	23/03/2023	226 - 55	Póliza de Diario	F/42c8dad04841 LIEN CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01 "BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACION PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO B.C"	0	0	Factura(42c8dad04841)		\$719,980.52	S-	\$167,796,007.90

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	23/03/2023	226 - 57	Póliza de Diario	F/EAAD9BC80A97 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, S A DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07 "RECONSTRUCCION DE VETERINARIA MUNICIPAL 2DA ETAPA, EN CALLE JESUS LEYVA TORRES, COLONIA BENITO JUAREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B C "	0	0	Factura(EAAD9BC80A97)		\$435,972.16	S-	\$168,231,980.06
PRODEUR	23/03/2023	226 - 59	Póliza de Diario	F/E27D8DA18469 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02 ""Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Leyva Torres desde Calle Faustino Alvarado hasta Calle Gial Herminio Arroyo Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(E27D8DA18469)		\$1,123,095.29	S-	\$169,355,075.35
PRODEUR	23/03/2023	226 - 63	Póliza de Diario	F/2534D332468B SAIVADOR ESTRAD VALENCIA ANT PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(2534D332468B)		\$1,939,203.14	S-	\$171,294,278.49
PRODEUR	28/04/2023	300 - 1	Póliza de Diario	F/392 LOS REMOS CONSTRUCTORA, S DE R L DE C V ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2023-IS-02, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS LEYVA TORRES DESDE CALLE FAUSTINO ALVARADO HASTA CALLE HERMINIO ARROYO, COLONIA LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B C "	0	0	Factura(392)		\$1,305,135.59	S-	\$172,599,414.08
PRODEUR	28/04/2023	300 - 3	Póliza de Diario	F/6754C3F98DFA SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S A DE C V ESTIMACION 1 PRODEUR-PRON-2023-IS-04 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONATO GUERRA DESDE CALLE GRAL FEDRICO MONTES HASTA CALLE GRAL ANASTACIO BUSTAMANTE, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B C "	0	0	Factura(6754C3F98DFA)		\$937,618.51	S-	\$173,537,032.59
PRODEUR	28/04/2023	300 - 11	Póliza de Diario	F/33 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS DE R L DE C V ESTIMACION 1, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03, "PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISLA MUJERES Y CALLE ARTURO LUGO DESDE CALLE JOSE MARIA MORELLO HASTA BLVD MARIANO VERDUGO, FRACC LOMAS DE CORONADO, PLAYAS DE ROSARITO B C "	0	0	Factura(33)		\$1,851,517.15	S-	\$175,388,549.74
PRODEUR	28/04/2023	300 - 15	Póliza de Diario	F/261, T V P CONSTRUCCIONES, S DE R L DE C V ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-06, "CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN LA COL MAZATLAN DESDE CALLE ALFREDO BONFIL HASTA CALLE GABRIEL LEYVA, COLONIA MAZATLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B C "	0	0	Factura(261)		\$1,147,656.72	S-	\$176,536,206.46
PRODEUR	28/04/2023	300 - 17	Póliza de Diario	F/390, LOS REMOS CONSTRUCTORA, S DE R L DE C V ESTIMACION 1, PRODEUR-PRON-2023-IS-02, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS LEYVA TORRES DESDE CALLE FAUSTINO ALVARADO HASTA CALLE HERMINIO ARROYO, COLONIA LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B C "	0	0	Factura(390)		\$1,144,511.52	S-	\$177,680,717.98
PRODEUR	28/04/2023	300 - 19	Póliza de Diario	F/293, LIEN CONSTRUCCIONES, S DE R L DE C V, ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01, "BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACION PRIMOTAPIA, PLAYAS DE ROSARITO B C "	0	0	Factura(293)		\$452,858.36	S-	\$178,133,576.34
PRODEUR	31/05/2023	301 - 1	Póliza de Diario	F/306, LIEN CONSTRUCCIONES, S DE R L DE C V, ESTIMACION 3, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01, "BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACION PRIMOTAPIA, PLAYAS DE ROSARITO B C "	0	0	Factura(306)		\$189,240.15	S-	\$178,322,816.49

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	31/05/2023	301 - 5	Póliza de Diario	F/2, URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V. ESTIMACION 2. PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-11 "RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN 2DA ETAPA EN CALLE RAMON RAMIREZ, COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO B C"	0	0	Factura(2)		\$2,123,692.90	S-	\$180,446,509.39
PRODEUR	31/05/2023	301 - 7	Póliza de Diario	F/7AA718E83731, ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES. ESTIMACION 2., PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-12., "REABILITACION DE CENTRO ACUATICO ROSARITO EN UNIDAD DEPORTIVA ANDRES LUNA EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B C"	0	0	Factura(7AA718E83731)		\$1,155,097.43	S-	\$181,601,606.82
PRODEUR	31/05/2023	301 - 13	Póliza de Diario	F/48, CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V., ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05, "RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL BLVD LAS TORRES (ALTA TENSION) 1ERA ETAPA DESDE BLV GUERRERO (MANUEL PEREZ YAÑEZ) HASTA CALLE QUINTANA ROO, COL AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B C"	0	0	Factura(48)		\$1,487,656.86	S-	\$183,089,263.68
PRODEUR	31/05/2023	301 - 17	Póliza de Diario	F/50, ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, S A DE C V ESTIMACION 1., PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07, "RECONSTRUCCION DE VETERINARIA MUNICIPAL 2DA ETAPA, EN CALLE JESUS LEYVA FORRES, COL. BENITO JUAREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B C"	0	0	Factura(50)		\$69,942.44	S-	\$183,159,206.12
PRODEUR	31/05/2023	301 - 19	Póliza de Diario	F/28, URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-11, "RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN 2DA ETAPA EN LA CALLE RAMON RAMIREZ, COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO B C"	0	0	Factura(28)		\$1,468,812.52	S-	\$184,628,018.64
PRODEUR	31/05/2023	301 - 21	Póliza de Diario	F/E6BEA484B31E, ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S A DE C V ESTIMACION 3 E, PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-09, "REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 1RA ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO"	0	0	Factura(E6BEA484B31E)		\$45,425.55	S-	\$184,673,444.19
PRODEUR	31/05/2023	301 - 23	Póliza de Diario	F/E6BEA484B31E, ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S A DE C V ESTIMACION 3 D, PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-09, "REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO, 1ER ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B C"	0	0	Factura(E6BEA484B31E)		\$45,425.55	S-	\$184,718,869.74
PRODEUR	31/05/2023	301 - 25	Póliza de Diario	F/E6BEA484B31E, ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S A DE C V ESTIMACION 3 B, PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-09, "REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 1RA ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO"	0	0	Factura(E6BEA484B31E)		\$55,217.15	S-	\$184,774,086.89
PRODEUR	31/05/2023	301 - 27	Póliza de Diario	F/E6BEA484B31E, ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S A DE C V ESTIMACION 3 C, PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-09, "REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 1RA ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO"	0	0	Factura(E6BEA484B31E)		\$45,425.55	S-	\$184,819,512.44

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	E. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	31/05/2023	301 - 29	Póliza de Diario	F/E6BEA484B31E ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A DE CV ESTIMACION 3 A, PRODEUR-PRON-2022-ROS-IS-09. "REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 1RA ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO"	0	0	Factura(E6BEA484B31E)		\$411,108.26	S-	\$185,230,620.70
PRODEUR	31/05/2023	301 - 34	Póliza de Diario	F/5495 ACABADOS Y ALMACENES CALETTE S.A DE CV ESTIMACION 1, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05. "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL SALCEDO, DESDE CALLE JESUS PEREZ HASTA CALLE BELICE, COLONIA COLINAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(5495)		\$1,228,168.25	S-	\$186,458,788.95
PRODEUR	31/05/2023	301 - 38	Póliza de Diario	F/36, CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 2, PRODEUR- PRON-2023-ROS-IS-03 . "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISLA MUJERES Y CALLE ARTURO LUJO DESDE CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA BLVD MARIANO VERDUGO, FRACC LOMAS DE CORONADO, PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(36)		\$1,871,340.12	S-	\$188,330,129.07
PRODEUR	31/05/2023	301 - 43	Póliza de Diario	F/D3E43635A44C SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A DE C.V. ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-04. "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONATO GUERRA DESDE C/VALLE GRAL FEDERICO MONTES HASTA CALLE GRAL ANASTACIO BUSTAMANTE, COL. REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(D3E43635A44C)		\$959,022.02	S-	\$189,289,151.09
PRODEUR	31/05/2023	301 - 45	Póliza de Diario	F/38 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L. DE C.V ESTIMACION 1 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05 . "RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE BLVD LA TORRES (ALTA TENSION) 1ERA ETAPA DESDE BLVD GUERRERO (MANUEL PEREZ YAÑEZ) HASTA CALLE QUINTANA ROO, COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(38)		\$362,205.63	S-	\$189,651,356.72
PRODEUR	31/05/2023	301 - 47	Póliza de Diario	F/6718D2DCC3A2 ACABADOS Y ALMACENES CALETTE S.A DE C.V. ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05 . "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL SALCEDO, DESDE CALLE JESUS PEREZ HASTA CALLE BELICE, COLONIA COLINAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(6718D2DCC3A2)		\$728,650.87	S-	\$190,380,007.59
PRODEUR	30/06/2023	302 - 1	Póliza de Diario	F/7AA718E83731 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V ESTIMACION 2, PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-12 , "REHABILITACION DE CENTRO ACUATICO ROSARITO EN UNIDAD DEPORTIVA ANDRES LUNA, EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA REEFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(7AA718E83731)		\$402,437.25	S-	\$190,782,444.84
PRODEUR	30/06/2023	302 - 3	Póliza de Diario	F/74, ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A DE C.V ANTICIPO , PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-11 . "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL ANASTACIO BUSTAMANTE DESDE LA CALLE GENERAL DONATO GUERRA HASTA CALLE GRAL IGNACIO LOPEZ RAYON COL. REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(74)		\$874,726.13	S-	\$191,657,170.97
PRODEUR	30/06/2023	302 - 5	Póliza de Diario	F/A 55, INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S DE RL DE CV ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-09 . "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO DESDE CALLE POLIDUCTO HASTA CALLE CULIACAN COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO B.C"	0	0	Factura(A 55)		\$494,939.15	S-	\$192,152,110.12

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	30/06/2023	302 - 7	Póliza de Diario	F/1888 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAR CARIBE DESDE LA CALLE MAR DE CORTEZ (PROMETEO) HASTA CALLE MAR BLANCO, COL. COLINAS DE MAZATLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B. C."	0	0	Factura(1888)		\$689,147.10	\$-	\$192,841,297.22
PRODEUR	30/06/2023	302 - 9	Póliza de Diario	F/61 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE RL DE CV ANTICIPO PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-08, "PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BETHEL Y VILLA CORONA ENTRE CALLE ARCADE NOY Y AV. VILLA BONITA, COLINAS CUMBRES DEL MAR Y VILLA BONITA, DELEGACION PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO B. C."	0	0	Factura(61)		\$730,169.49	\$-	\$193,571,426.71
PRODEUR	30/06/2023	302 - 11	Póliza de Diario	F/612FD336AD7B3D ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ANTICIPO, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-10, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MI TIERRA DESDE CALLE UNION UNIDAD HASTA CALLE NATIVOS COL. COLINAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO, B. C."	0	0	Factura(612FD336AD7B3D)		\$780,938.20	\$-	\$194,352,364.91
PRODEUR	30/06/2023	302 - 15	Póliza de Diario	F/28, URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE RL DE CV, ESTIMACION 2 D., PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-11, "RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN 2DA ETAPA EN CALLE RAMON RAMIREZ, COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO, B. C."	0	0	Factura(28)		\$1,484,047.32	\$-	\$195,836,412.23
PRODEUR	30/06/2023	302 - 17	Póliza de Diario	F/7761ABD81D93 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE RL DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Leyva Torres desde Calle Faustino Alvarado hasta Calle Grial Hermoso Arroyo Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito B. C."	0	0	Factura(7761ABD81D93)		\$60,715.19	\$-	\$195,897,127.42
PRODEUR	30/06/2023	302 - 25	Póliza de Diario	F/AEAFDD5A8E5E Construcciones del Pacifico AYC, Estumcion 3, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05, "Reconstruccion de la carpeta asfáltica de Blvd. Guerrero (Manuel Perez Yañez) Hasta cCalle Quintana Roo, Colonia Ampliacion Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B. C."	0	0	Factura(AEAFDD5A8E5E)		\$2,994,868.22	\$-	\$198,891,995.64
PRODEUR	30/06/2023	302 - 27	Póliza de Diario	F/505842519D2C Adrian Pedro gomez Ibarra, Anticipo, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-07, "Construccion de cubierta para explanada en la Escuela Secundaria Tecnica #13, ubicada en Calle Lazro cardenas, Delegacion Primotapia, Playas de Rosarito B. C."	0	0	Factura(505842519D2C)		\$743,491.75	\$-	\$199,635,487.39
PRODEUR	30/06/2023	302 - 29	Póliza de Diario	F/5da9a0770d48, Pedraza Trujillo Manuel Alejandro, Estimacion 1, PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03, "Suministro e instalacion de semaforo con detencion vehicular en Blvd. Benito Juarez 1era etapa, Playas de Rosarito, B. C."	0	0	Factura(5da9a0770d48)		\$6,142,758.66	\$-	\$205,778,246.05
PRODEUR	30/06/2023	302 - 31	Póliza de Diario	F/AF741FABEB2A Los Remos Constructora, Estimacion 3, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02, "Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la calle Jesus Leyva Torres desde Calle Faustino Alvarado Hasta Calle Hermoso Arroyo, Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B. C."	0	0	Factura(AF741FABEB2A)		\$123,633.42	\$-	\$205,901,879.47
PRODEUR	30/06/2023	302 - 33	Póliza de Diario	F/7F74516C18CA Servicios y Obras Civiles Estrella, S.A. de C.V. Estimacion 1, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06, "Pavimentacion con concreto hidráulico de la Calle Grial Manuel V Pala Fox desde Grial Anastacio Bustamante hasta Calle Dr. Antonio Briones, Colonia Reforma, Playas de Rosarito, B. C."	0	0	Factura(7F74516C18CA)		\$848,817.46	\$-	\$206,750,696.93

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	30/06/2023	302 - 35	Póliza de Diario	F/7F74516C18CA Servicios y Obras Civiles Estrella, S A de C V Estimacion 2 , PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06 , "Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle Gral Manuel V Pala Fox desde Gral Anastacio Bustamante hasta Calle Dr Antonio Briones, Colonia Reforma, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(7F74516C18CA)		\$376,806.28	\$-	\$207,127,503.21
PRODEUR	30/06/2023	302 - 37	Póliza de Diario	F/BCFFB8CCD3DF Rosarito Sur Construcciones S A. de C V Anticipo , PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-10 "Bacheo en varias calles de la Colonia Constitución, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(BCFFB8CCD3DF)		\$459,115.21	\$-	\$207,586,618.42
PRODEUR	30/06/2023	302 - 39	Póliza de Diario	F/56FFC46E9AE0 Rosarito Sur Construcciones S A de C.V Anticipo , PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle El Bajío entre Blvd Los Cuñados y Cerrada, Fracc Santa Lucía, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(56FFC46E9AE0)		\$630,006.53	\$-	\$208,216,624.95
PRODEUR	30-06-2023	302 - 41	Póliza de Diario	F/89BBFA975782 Construcciones del Pacifico AYC S de R L de C V Estimacion 3, PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres y Calle Arturo Lugo desde Calle José María Morelos hasta Blvd Mariano Verdugo, Fracc Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(89BBFA975782)		\$490,792.47	\$-	\$208,707,417.42