



Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Control	Obras	Contratista	Egresos							Subtotal
			Aprobado 1	Contratado 2	Comisionado 3	Identificado 4=(2+3)	Devolución 5	Pagado 6	7=(4-5)	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03	"Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alta Tension hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	Ingenieria y Edificación Baja Son S de R.L. de C.V.	\$ 3,663,753.71	\$ 3,617,341.51	\$ -	3,617,341.51	3,617,341.51	3,617,341.51	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-02	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Servicios y Obras Civiles Estrella S.A. de C.V.	\$ 4,942,636.35	\$ 4,785,312.36	\$ 157,323.98	4,942,636.34	4,942,636.34	4,942,636.34	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-04	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacífico S.A. de C.V.	\$ 3,631,341.79	\$ 3,540,497.41	\$ -	3,540,497.41	3,540,497.40	3,540,497.40	0.01	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoctoc desde la Calle Anahuac hasta Calle Quetzalcóatl Col. Aztán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	ICI-ARK S.A. DE C.V.	\$ 4,452,386.12	\$ 4,402,415.45	\$ -	4,402,415.45	4,402,415.44	4,402,415.44	0.02	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta La Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 3,671,720.62	\$ 3,649,534.95	\$ -	3,649,534.95	3,649,534.95	3,649,534.95	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G. y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Ascasas, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Urbanizaciones del Altiplano S. de R.L. de C.V.	\$ 7,788,931.18	\$ 7,467,928.25	\$ 301,002.93	7,788,931.18	7,788,931.16	7,788,931.16	0.02	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05	"Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Cullacán, Calle Cullacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez"	Construcciones del Pacífico AYC S de R.L. de C.V.	\$ 26,486,398.83	\$ 26,272,981.26	\$ -	26,272,981.26	26,272,981.26	26,272,981.26	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-11	"Reencarpelado Asfáltico de La av. Art. 27 desde Blvd. Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación De Semáforo en el Cruce Av. Art. 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones Iron Building S de R.L. de C.V.	\$ 10,041,398.69	\$ 9,784,011.58	\$ 247,387.13	10,041,398.69	10,041,398.68	10,041,398.68	0.01	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03	"Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yaguez Jarques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacífico S.A. de C.V.	\$ 14,527,215.55	\$ 14,418,008.25	\$ 109,209.30	14,527,215.55	14,527,215.55	14,527,215.55	0.01	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13	"Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	T.V.P. Construcciones S de R.L. de C.V.	\$ 33,818,176.03	\$ 32,821,576.28	\$ 996,599.75	33,818,176.03	33,818,176.02	33,425,050.67	393,125.36	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-10	"Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones Iron Building S de R.L. de C.V.	\$ 6,628,592.21	\$ 6,493,710.19	\$ 134,882.02	6,628,592.21	6,628,592.21	6,628,592.21	0.00	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07	"Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	LIEN Constucciones s de R.L. de C.V	\$ 5,395,590.68	\$ 5,364,302.46	\$ -	5,364,302.46	5,364,301.96	5,248,826.60	115,475.86	
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquitutz desde la Calle Cuahuémoc a Calle Quetzalcóatl Col. Aztán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	LIEN Constucciones s de R.L. de C.V	\$ 5,337,508.93	\$ 5,293,183.86	\$ -	5,293,183.86	5,293,183.85	5,293,183.85	0.01	



Cuenta Pública 2024
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 Estado Analítico de los Recursos Municipales del Presupuesto de Egresos
 Programa PRON 2024
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Contrato	Obras	Contratista	Egresos				Devengado	Pagado	Subejercicio
			Aprobado	Cometido	Convenio	Modificado			
			1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(4-6)
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd. Emiliano Zapala hasta Calle Agrata Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	Ing. José Miguel Angulo Sánchez	\$ 6,067,621.30	\$ 5,887,400.85	\$ 180,220.45	6,067,621.30	6,067,621.30	5,975,952.49	91,668.81
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	Alfa Construcciones Urbanas S A de C.V.	\$ 5,047,723.03	\$ 4,985,842.78	\$ -	4,995,642.78	4,995,642.78	4,995,642.78	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-06	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yaguez Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones del Pacifico AYC de s R.L. de C.V.	\$ 2,921,952.32	\$ 2,785,751.70	\$ -	2,765,751.70	2,765,751.69	2,765,751.69	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-07	"Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Tele Flores y José Ramírez S, Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico S.A. de C.V.	\$ 3,163,056.03	\$ 3,158,771.45	\$ -	3,158,771.45	3,158,771.45	3,158,771.45	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08	"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 3,461,987.09	\$ 3,429,074.81	\$ -	3,429,074.81	3,429,074.81	3,429,074.81	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-12	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Mina El Triunfo desde la Calle Mina Cueros de Venados Sur hasta Calle Privada Mina El Triunfo Cerrada, Col. La Mina, Playas de Rosarito B.C."	LIEN Construcciones s de R.L. de C.V	\$ 3,053,716.00	\$ 3,010,935.15	\$ -	3,010,935.15	2,973,675.29	2,973,675.29	37,259.86
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08	"Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	Construcciones del Pacifico AYC S de R.L. de C.V.	\$ 7,178,847.83	\$ 6,817,182.80	\$ 561,655.03	7,178,847.83	7,178,847.83	7,178,847.83	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09	"Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	LIP Construcciones S. de R.L. de C.V.	\$ 16,212,870.47	\$ 14,825,529.77	\$ 1,387,340.70	16,212,870.47	16,212,870.47	9,842,265.12	6,370,605.35
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-11	"Reconstrucción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Con Blvd. Hisense y Construcción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C."	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 2,754,167.55	\$ 2,702,443.61	\$ -	2,702,443.61	2,702,443.61	2,702,443.61	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15	"Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlan"	FATPAD Proyectos S.A. de C.V.	\$ 2,883,972.00	\$ 2,707,237.73	\$ 176,734.27	2,883,972.00	2,883,971.98	2,883,971.98	0.02
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17	"Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico S.A. de C.V.	\$ 2,883,972.00	\$ 2,815,814.75	\$ -	2,815,814.75	2,815,814.75	2,815,814.75	0.01



Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Contrata	Obra	Contratista	Egresos						Subtotal
			Aprobado	Contratado	Cometido	Modificado	Desagotado	Pagado	
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(4+5)			
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20	"Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	Construcciones Iron Bulding S. de R.L. De C.V.	\$ 2,883,972.00	\$ 2,844,890.33	\$ -	2,844,890.33	2,844,890.32	2,844,890.32	0.01
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13	"Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln."	Construcciones Iron Bulding S. de R.L. De C.V.	\$ 1,350,297.30	\$ 1,341,610.32	\$ -	1,341,610.32	1,341,610.32	1,341,610.32	0.00
PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-14	"Remodelación de la Biblioteca Rosarito Castellanos en Delegación Primo Tapla"	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 1,242,823.32	\$ 1,240,376.54	\$ -	1,240,376.54	1,240,376.54	372,112.96	868,263.58
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-14	"Mejoras a la barda perimetral de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Delegación Primo Tapla"	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 1,742,832.00	\$ 1,741,080.37	\$ -	1,741,080.37	1,741,080.36	522,324.11	1,218,756.26
PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01	"Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Feaming."	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 302,831.08	\$ 300,145.85	\$ -	300,145.55	300,145.55	262,025.21	38,120.34
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-16	"Remodelación del Parque Fraccionamiento Chula Vista"	Ing. José Miguel Angulo Sánchez	\$ 1,742,832.00	\$ 1,739,426.91	\$ -	1,739,426.91	1,739,426.91	521,828.07	1,217,598.84
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18	"Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapla"	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 1,742,832.00	\$ 1,740,089.27	\$ -	1,740,089.27	1,740,089.27	1,151,588.50	588,500.77
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19	"Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V.	\$ 1,742,832.00	\$ 1,738,615.31	\$ -	1,739,615.31	1,739,615.30	1,460,039.70	279,575.61
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-21	"Remodelación de Biblioteca Octavio Paz, ubicada en Calle Romulo Gallardo en Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	Los Remos Constructora S de R.L. de C.V.	\$ 1,449,943.61	\$ 1,448,593.16	\$ -	1,446,593.15	1,446,593.16	433,977.95	1,012,615.21
Total del Gasto			\$ 20,428,787.51	\$ 194,990,224.95	\$ 4,252,355.56	199,242,580.51	199,205,319.99	187,011,014.53	12,231,565.98

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
 DIRECTOR



C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.5.1.1.20				Obras PRON				\$0.00	383,208,824.02	\$199,171,484.85	\$184,037,339.17
PRODEUR	01/01/2024	144 - 960	Póliza de Saldos Iniciales	Póliza automática de apertura	0	0	(Apertura - 960)		\$179,650,190.92	\$-	\$179,650,190.92
PRODEUR	31/01/2024	114 - 9	Póliza de Diario	F/E6758152D88A ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE C V EST 2A PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-16 "Construcción de Skate Park en Unidad Deportiva Andrés Luna, Col Reforma, Playas de Rosarito B C"	0	0	Factura(E6758152D88A)		\$448,112.12	\$-	\$180,098,303.04
PRODEUR	31/01/2024	114 - 11	Póliza de Diario	F/98A549D71934 EDITH QUINTERO ESPINOZA EST 2 PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-02 "Elaboración de proyecto de integración vial para realizar la construcción de un acceso a la Colonia Reforma de Playas de Rosarito, Ubicado en la Autopista Tijuana--Ensenada, Km 25+500 "	0	0	Factura(98A549D71934)		\$171,135.04	\$-	\$180,269,438.08
PRODEUR	27/02/2024	115 - 3	Póliza de Diario	F/7CFA3B78D506 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V EST 5B PRODEUR-2023-PRON-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitarios Tonatzin 3era Etapa, en Calle Ramón Ramírez, Col Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7CFA3B78D506)		\$1,293,363.19	\$-	\$181,562,801.27
PRODEUR	27/02/2024	115 - 7	Póliza de Diario	F/7CFA3B78D506 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V EST 5A PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitarios Tonatzin 3era Etapa, en Calle Ramón Ramírez, Col Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7CFA3B78D506)		\$1,759,826.08	\$-	\$183,322,627.35
PRODEUR	27/02/2024	115 - 11	Póliza de Diario	F/9E54DF6CC3C9 LJP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST 3A PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18 "Habilitación de Sala de Audiencias para Juicios Órale, en las instalaciones del XI, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(9E54DF6CC3C9)		\$679,318.30	\$-	\$184,001,945.65
PRODEUR	27/02/2024	115 - 13	Póliza de Diario	F/9E54DF6CC3C9 LJP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST 3B PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18 "Habilitación de Sala de Audiencias para Juicios Órale, en las instalaciones del XI, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(9E54DF6CC3C9)		\$4,179.61	\$-	\$184,006,125.26
PRODEUR	28/02/2024	116 - 1	Póliza de Diario	F/09D1A72AE56D EDITH QUINTERO ESPINOZA EST No 02 PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-02 "Elaboración de proyecto de integración vial para realizar la construcción de un acceso a la Colonia Reforma de Playas de Rosarito, Ubicado en la Autopista Tijuana--Ensenada, Km 25+500 "	0	0	Factura(09D1A72AE56D)		\$24,363.74	\$-	\$184,030,489.00
PRODEUR	28/02/2024	116 - 9	Póliza de Diario	F/7CFA3B78D506 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R L DE C V EST No 05C PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitarios Tonatzin 3era Etapa, en Calle Ramón Ramírez, Col Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(7CFA3B78D506)		\$2,242,530.05	\$-	\$186,273,019.05
PRODEUR	28/02/2024	117 - 1	Póliza de Diario	F/8BF6DF8462B2 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S A DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(184AD551-9D72-4E BA-B403-8BF6DF8462B2)		\$1,435,593.70	\$-	\$187,708,612.75
PRODEUR	28/02/2024	117 - 3	Póliza de Diario	F/793AAE0EB2B6 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(181CC7F3-FFB4-4D0 E-84C8-793AAE0EB2B6)		\$1,085,202.45	\$-	\$188,793,815.20
PRODEUR	28/02/2024	117 - 7	Póliza de Diario	F/1334A257AE1B PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(45B54CD5-62FB-4A D8-90F5-1334A257AE1B)		\$1,062,149.22	\$-	\$189,855,964.42

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/02/2024	117 - 9	Póliza de Diario	F/4BA00758F4FA ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta La Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(F86336F0-CD10-453 F-96B4-4BA00758F4FA)		\$1,094,860.49	\$-	\$190,950,824.91
PRODEUR	28/02/2024	117 - 11	Póliza de Diario	F/133120036922 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(62538A41-3013-412 D-ASF7-133120036922)		\$2,246,378.48	\$-	\$193,197,203.39
PRODEUR	28/02/2024	117 - 13	Póliza de Diario	F/6AD0B43DC09F CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7EA0A1F0-B081-430 9-B50F-6AD0E43DC09F)		\$7,881,894.37	\$-	\$201,079,097.76
PRODEUR	28/02/2024	117 - 15	Póliza de Diario	F/88A3D0B418D9 CONSTRUCCIONES IRON BULDING S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-11 "Recarpetado Asfáltico de La av. Art. 27 desde Blvd Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación De Semáforo en el Cruce Av Art 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(3343D5B5-9008-464 2-BD12-88A3D0B418D9)		\$2,938,203.47	\$-	\$204,017,301.23
PRODEUR	28/02/2024	117 - 19	Póliza de Diario	F/B2369CBDEEEF PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yaguez Jarques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(6953CC06-CA02-445 0-AAA9-B2369CBDEEEF)		\$4,325,401.88	\$-	\$208,342,703.11
PRODEUR	28/02/2024	117 - 21	Póliza de Diario	F/BBD3532C32CB TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(3B0A20FE-D82D-48 CC-97FE-BBD3532C32CB)		\$9,846,472.88	\$-	\$218,189,175.99
PRODEUR	28/02/2024	117 - 23	Póliza de Diario	F/BB285B8BE51EC CONSTRUCCIONES IRON BULDING S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(DFA3FC2C-24AC-42 46-AEC9-B285B8BE51EC)		\$1,948,113.06	\$-	\$220,137,289.05
PRODEUR	28/02/2024	117 - 25	Póliza de Diario	F/611CC5091FB9 LIEN CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquutz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(A691EF63-6AC4-459 2-B713-611CC5091FB9)		\$1,587,955.16	\$-	\$221,725,244.21
PRODEUR	28/02/2024	117 - 27	Póliza de Diario	F/8AC82F0A94A6 LIEN CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av Loreto hasta Calle Carrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(C3D8F37-4B37-4D92 -B4B2-8AC82F0A94A6)		\$1,609,290.74	\$-	\$223,334,534.95
PRODEUR	28/02/2024	117 - 29	Póliza de Diario	F/38DD7BB66601 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(E91887DFF-FD07-41 DB-989D-38DD7BB66601)		\$1,766,220.26	\$-	\$225,100,755.21

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/02/2024	117 - 31	Póliza de Diario	F/8BEA1586A80B ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S A DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(F17A334-72F0-48D2 -A63D-8BEA1586A80B)		\$1,498,692.83	\$-	\$226,599,448.04
PRODEUR	28/02/2024	117 - 33	Póliza de Diario	F/537A3CE77423 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 ""Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Tete Flores y José Ramírez G, Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(28215FB9-154F-4055 -8C84-537A3CE77423)		\$947,631.45	\$-	\$227,547,079.49
PRODEUR	28/02/2024	117 - 35	Póliza de Diario	F/D6CB4081DBAF CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yagues Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(4A1329EF-4724-4DB B-8893-D6CB4081DBAF)		\$829,725.51	\$-	\$228,376,805.00
PRODEUR	28/02/2024	117 - 37	Póliza de Diario	F/P45CAF0DC93B CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(BC1C3C05-6ACE-4D 2C-979F-F45CAF0DC93B)		\$1,985,157.85	\$-	\$230,361,962.85
PRODEUR	07/03/2024	118 - 3	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4A PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción de cubierta para explanada en la Escuela Primaria Quinto Municipio, ubicada en Calle Emiliano Zapata, Colonia Ampliación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(EDD639C2713E)		\$469,747.94	\$-	\$230,831,710.79
PRODEUR	07/03/2024	118 - 5	Póliza de Diario	F/581170C10F66 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V. EST No 3B PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20 "Construcción de Cajón Pluvial Islas Mujeres, ubicado en manzana 4, Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(581170C10F66)		\$177,422.00	\$-	\$231,009,132.79
PRODEUR	07/03/2024	118 - 7	Póliza de Diario	F/581170C10F66 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 3A PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20 "Construcción de Cajón Pluvial Islas Mujeres, ubicado en manzana 4, Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(581170C10F66)		\$732,264.82	\$-	\$231,741,397.61
PRODEUR	07/03/2024	118 - 9	Póliza de Diario	F/336F4829FF18 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V. EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(E1E7D960-1141-43A B-9736-336F4829FF18)		\$1,116,096.85	\$-	\$232,857,494.46
PRODEUR	20/03/2024	217 - 1	Póliza de Diario	F/2FF85FB51EF9 LIEN CONSTRUCCIONES EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(3ED61F50-389F-499 4-8FC2-2FF85FB51EF9)		\$224,860.06	\$-	\$233,082,354.52
PRODEUR	20/03/2024	217 - 3	Póliza de Diario	F/04F4A3A985D2 LIEN CONSTRUCCIONES EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquiutz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(92924B51-E259-4B4 4-9E97-04F4A3A985D2)		\$1,469,016.87	\$-	\$234,551,371.39
PRODEUR	20/03/2024	217 - 5	Póliza de Diario	F/8AAD02C8A948 ICL-ARK S.A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquiutz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(4FCEE0BE-7265-488 0-847E-8AAD02C8A948)		\$1,137,963.79	\$-	\$235,689,335.18



**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	20/03/2024	217 - 7	Póliza de Diario	F/7E99CE497235 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTELLA S A DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(6631A85F-8CBD-45F5-9AAA-7E99CE497235)		\$669,985.11	\$-	\$236,359,320.29
PRODEUR	20/03/2024	217 - 9	Póliza de Diario	F/C7449C7F0045 LJP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-LP-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(5CE06895-DEBB-47EE-92B7-C7449CF70045)		\$4,447,658.93	\$-	\$240,806,979.22
PRODEUR	20/03/2024	217 - 11	Póliza de Diario	F/4763BA2E2DE8 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(6B7F3C81-D596-49EA-8413-4763BA2E2DE8)		\$1,028,722.44	\$-	\$241,835,701.66
PRODEUR	20/03/2024	217 - 13	Póliza de Diario	F/9CCAF56E9B48 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-IS-11 "Reconstrucción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Con Blvd. Hisense y Construcción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(C007EAA-BBE1-4CE4-AA45-9CCAF56E9B48)		\$810,733.08	\$-	\$242,646,434.74
PRODEUR	20/03/2024	217 - 19	Póliza de Diario	F/495729B3B9E5 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTELLA S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(495729B3B9E5)		\$2,100,789.87	\$-	\$244,747,224.61
PRODEUR	20/03/2024	217 - 21	Póliza de Diario	F/2F6D3A430036 ICI-ARK S A DE C V ANT PRODEUR-PRON-2024-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoztoc desde la Calle Anáhuac hasta Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(2F6D3A430036)		\$1,320,724.64	\$-	\$246,067,949.25
PRODEUR	20/03/2024	218 - 1	Póliza de Diario	F/85C6EB1663E9 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar Caribe desde Calle Mar de Cortez (Prometeo) hasta Calle Mar Blanco, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(85C6EB1663E9)		\$240,332.09	\$-	\$246,308,281.34
PRODEUR	20/03/2024	218 - 3	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4B PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(EDD639C2713E)		\$167,209.97	\$-	\$246,475,491.31
PRODEUR	20/03/2024	218 - 5	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4D PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(EDD639C2713E)		\$148,374.67	\$-	\$246,623,865.98
PRODEUR	20/03/2024	218 - 7	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4E PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(EDD639C2713E)		\$182,728.97	\$-	\$246,806,594.95
PRODEUR	20/03/2024	218 - 9	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4C PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(EDD639C2713E)		\$137,054.29	\$-	\$246,943,649.24

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	20/03/2024	218 - 11	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST No 4F PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Factura(EDD639C2713E)		\$65,634.53	S-	\$247,009,283.77
PRODEUR	20/03/2024	218 - 13	Póliza de Diario	F/9B488C577622 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 3 PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05 "Construcción de cajón pluvial en Calle Vista Azul ente Vista Alegre y Calle Rosarito, Colonia Rancho Chula Vista, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(9B488C577622)		\$409,205.01	S-	\$247,418,488.78
PRODEUR	20/03/2024	218 - 15	Póliza de Diario	F/4D0575929526 FATPAD PROYECTOS S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-IS-20 "Construcción De Paradas de unidades de transporte publico (2) unidades, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(4D0575929526)		\$391,115.59	S-	\$247,809,604.37
PRODEUR	20/03/2024	218 - 17	Póliza de Diario	F/7F3B860307E66 FATPAD PROYECTOS S A DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2023-IS-20 "Construcción De Paradas de unidades de transporte publico (2) unidades, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(7F3B860307E66)		\$20,452.49	S-	\$247,830,056.86
PRODEUR	20/03/2024	219 - 25	Póliza de Diario	F/55C363765879 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina El Padre desde la Calle Mina Del Triunfo hasta Calle Mina del Morro, Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(55C363765879)		\$1,329,064.57	S-	\$249,159,121.43
PRODEUR	22/03/2024	220 - 2	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres y Calle Arturo Lugo desde Calle José María Morelos hasta Blvd. Mariano Verdugo, Fracc. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-03)		\$-	\$6,192,372.33	\$242,966,749.10
PRODEUR	22/03/2024	220 - 4	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Donato Guerra desde Calle Gral. Federico Montes hasta Calle Gral. Anastasio Bustamante Colonia Reforma, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-04)		\$-	\$3,060,201.58	\$239,906,547.52
PRODEUR	22/03/2024	220 - 6	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Leyva Torres desde Calle Faustino Alvarado hasta Calle Gral. Herminio Arroyo Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-02)		\$-	\$3,757,091.01	\$236,149,456.51
PRODEUR	22/03/2024	220 - 8	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07 "Reconstrucción de Clínica Veterinaria Municipal 2da Etapa Calle Jesús Leyva Torres, Colonia Benito Juárez, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-07)		\$-	\$1,453,240.53	\$234,696,215.98
PRODEUR	22/03/2024	220 - 10	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01 "Bacheo en varias calles de la Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-01)		\$-	\$2,399,935.05	\$232,296,280.93
PRODEUR	22/03/2024	220 - 12	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06 "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Gral. Manuel Palafox desde Calle Gral. Anastasio Bustamante Hasta Calle Dr. Antonio Briones, Colonia Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-06)		\$-	\$3,321,569.09	\$228,974,711.84
PRODEUR	22/03/2024	220 - 14	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05 "Pavimentación con Concreto Hidráulico de calle Miguel Salcedo desde Calle Jesús Pérez hasta Calle Belice, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-05)		\$-	\$2,795,455.89	\$226,179,255.95
PRODEUR	22/03/2024	220 - 16	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05 "Reconstrucción de la carpeta asfáltica de Blvd Las Torres (Alta Tensión) 1era Etapa desde Blvd Guerrero (Manuel Pérez Yáñez) hasta Calle Quintana Roo, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-05)		\$-	\$7,587,516.31	\$218,591,739.64
PRODEUR	22/03/2024	220 - 18	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03 "Suministro e instalación de semáforos con detección vehicular en Blvd Benito Juárez 1era etapa, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-03)		\$-	\$21,132,032.20	\$197,459,707.44

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	22/03/2024	220 - 20	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle El Bajío entre Blvd Los Cuñados y Cerrada, Fracc. Santa Lucía, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-09)		\$-	\$2,165,294.55	\$195,294,412.89
PRODEUR	22/03/2024	220 - 22	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-10 "Bacheo en varias calles de la Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-10)		\$-	\$1,530,384.02	\$193,764,028.87
PRODEUR	22/03/2024	220 - 24	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-07 "Construcción de cubierta para explanada en la Escuela Secundaria Técnica #13, ubicada en calle Lázaro Cárdenas, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-07)		\$-	\$2,478,305.83	\$191,285,723.04
PRODEUR	22/03/2024	220 - 26	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar Caribe desde Calle Mar de Cortez (Prometeo) hasta Calle Mar Blanco, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-12)		\$-	\$2,362,786.75	\$188,922,936.29
PRODEUR	22/03/2024	220 - 28	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-08 "Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle Mar Bethel y Villa Corona desde Calle Arca de Noé y Av. Villa Bonita, Colonia Colinas Cumbres del Mar y Villa Bonita, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-08)		\$-	\$2,433,898.29	\$186,489,038.00
PRODEUR	22/03/2024	220 - 30	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-09 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Jalisco desde Calle Poliducto hasta Calle Cullucán Col. Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-09)		\$-	\$1,649,797.15	\$184,839,240.85
PRODEUR	22/03/2024	220 - 32	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-11 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Gral. Anastasio Bustamante desde Calle Gral. Donato Guerra hasta Gral. Ignacio López Rayón, Col. Reforma, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-11)		\$-	\$2,915,753.76	\$181,923,487.09
PRODEUR	22/03/2024	220 - 34	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-13 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Morelos desde Calle Alta Tensión hasta Calle Gabriel Esquivel Alvarado Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-13)		\$-	\$2,926,605.17	\$178,996,881.92
PRODEUR	22/03/2024	220 - 36	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-13 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle México desde la Calle Gabriel Esquivel Alvarado hasta Calle José María Leyva Jiménez, Col. Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-13)		\$-	\$2,041,189.78	\$176,955,692.14
PRODEUR	22/03/2024	220 - 38	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-14 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Tabasco desde Calle Chihuahua hasta Calle Aguascalientes Colonia Constitución, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-14)		\$-	\$3,117,513.61	\$173,838,178.53
PRODEUR	22/03/2024	220 - 40	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-11 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mar de China desde Av. Mar De Ross hasta Calle Mar De Bering Col. Vista Marina, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-11)		\$-	\$6,371,490.01	\$167,466,688.52
PRODEUR	22/03/2024	220 - 42	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-16 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Popocatepetl desde la Calle Techotlala hasta Calle Mexicacan Col. Aztlán, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-16)		\$-	\$6,176,992.91	\$161,289,695.61
PRODEUR	22/03/2024	220 - 44	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Las Laderas desde La Calle Las Lomas Sur hasta Calle La Pradera Colonia Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-15)		\$-	\$3,819,883.64	\$157,469,811.97

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	22/03/2024	220 - 46	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-12 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Gabriel Esquivel Alvarado desde Calle Alta Tensión hasta Calle Miguel Hidalgo, Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-12)		\$-	\$10,120,484.43	\$147,349,327.54
PRODEUR	22/03/2024	220 - 48	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-14 "Rehabilitación de las Oficinas de Tesorería Municipal de Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-14)		\$-	\$1,837,889.03	\$145,511,438.51
PRODEUR	22/03/2024	220 - 50	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-17 "Pavimentación con carpeta asfáltica de Circuito Primo Tapia de las Calles Donociano Coronado Castillo, Calle José Juan Serna, Calle José Ramírez G, Calle Prolongación de León, Av. Diamante, Av. Anita Cortez, Calle Cipriano Portugal, Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-17)		\$-	\$6,479,396.10	\$139,032,042.41
PRODEUR	22/03/2024	220 - 52	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina El Padre desde la Calle Mina Del Triunfo hasta Calle Mina del Moiro, Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18)		\$-	\$4,313,140.67	\$134,718,901.74
PRODEUR	22/03/2024	220 - 54	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20 "Construcción de Cajón Pluvial Islas Mujeres, ubicado en manzana 4, Col Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-20)		\$-	\$5,402,549.72	\$129,316,352.02
PRODEUR	22/03/2024	220 - 56	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21 "Reconstrucción del Centro Comunitarios Tonatzin 3era Etapa, en Calle Ramón Ramírez, Col. Ampliación Constitución, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-21)		\$-	\$24,833,623.89	\$104,482,728.13
PRODEUR	22/03/2024	220 - 58	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-01 "Elaboración de estudio hidrológico e integración vial para realizar la construcción de cajón pluvial en vado en Calle Vista Alegre en Colonia Rancho Chula Vista, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-01)		\$-	\$226,659.43	\$104,256,068.70
PRODEUR	22/03/2024	220 - 60	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-02 "Elaboración de proyecto de integración vial para realizar la construcción de un acceso a la Colonia Reforma de Playas de Rosarito, Ubicado en la Autopista Tijuana--Ensenada, Km 25+500."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-02)		\$-	\$279,283.97	\$103,976,784.73
PRODEUR	22/03/2024	220 - 62	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-03 "Elaboración de estudio hidrológico y proyecto ejecutivo de cajón de Drenaje pluvial en arroyo de Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-03)		\$-	\$285,597.29	\$103,691,187.44
PRODEUR	22/03/2024	220 - 64	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-04 "Elaboración de proyecto de puente vehicular PSV Josefita Ortiz de Dominguez (Reforma-CCM), Playas de Rosarito."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-04)		\$-	\$453,472.15	\$103,237,715.29
PRODEUR	22/03/2024	220 - 66	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-05 "Elaboración de proyecto ejecutivo para el mejoramiento y renovación de la infraestructura vial y peatonal en cumplimiento a los Nuevos Lineamientos de Movilidad Del Blvd. Alfredo Bonfil, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-AD-05)		\$-	\$514,483.94	\$102,723,231.35
PRODEUR	22/03/2024	220 - 68	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-15 "Construcción de cajón pluvial en Calle Vista Azul entre Vista Alegre y Calle Rosarito, Colonia Rancho Chula Vista, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-15)		\$-	\$2,674,915.99	\$100,048,315.36
PRODEUR	22/03/2024	220 - 70	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-20 "Construcción De Paradas de unidades de transporte público (2) unidades, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-20)		\$-	\$587,954.40	\$99,460,360.96
PRODEUR	22/03/2024	220 - 72	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18 "Habilitación de Sala de Audiencias para Juicios Órale, en las instalaciones del XI, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-18)		\$-	\$1,599,440.59	\$97,860,920.37



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	22/03/2024	220 - 74	Póliza de Diario	ACTA ENTREGA RECEPCION PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-06 "Construcción de arco de acceso a la Col Mazatlán desde Calle Alfredo Bonfil hasta Calle Gabriel Leyva Colonia Mazatlán, Playas de Rosarito B.C"	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-06)		\$-	\$3,825,522.39	\$94,035,397.98
PRODEUR	22/03/2024	220 - 75	Póliza de Diario	PRODEUR-PRON-2022-ROS-AD-02 Proyecto ejecutivo para la construcción de Edificio de Gobierno para la Secretaria de Seguridad ciudadana en las instalaciones de X3 contiguas a la Casa Municipal Colonia Chula Vista, Playas de Rosarito B.C	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2022-ROS-AD-02)		\$129,999.98	\$-	\$94,165,397.96
PRODEUR	24/04/2024	285 - 3	Póliza de Diario	F/EDD639C2713E SALVADOR ESTRADA VALENCIA EST 4G PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B.C."	0	0	Factura(49582D4D-F30F-4D05-B6D5-EDD639C2713E)		\$265,782.37	\$-	\$94,431,180.33
PRODEUR	24/04/2024	285 - 5	Póliza de Diario	F/5E20C48EE41F ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. EST No 4 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-10 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mi Tierra desde Calle Unión Unidad hasta Calle Nativos, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C"	0	0	Factura(E9573CBD-A629-4968-B7C0-5E20C48EE41F)		\$67,074.33	\$-	\$94,498,254.66
PRODEUR	24/04/2024	285 - 9	Póliza de Diario	F/0BEB45149CA4 INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S DE R.L. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03 Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(C65EFA7C-8EAA-4027-A17F-0BEB45149CA4)		\$853,538.00	\$-	\$95,351,792.66
PRODEUR	24/04/2024	285 - 11	Póliza de Diario	F/71F4454CDBCF ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av General Negrete hasta La Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(BDA39F1A-F88C-49CC-98EA-71F4454CDBCF)		\$782,019.62	\$-	\$96,133,812.28
PRODEUR	24/04/2024	285 - 13	Póliza de Diario	F/DB1E76FBEEA PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A DE C.V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(E10821DD-96E3-45B3-9D66-DB1E76FBEEA)		\$34,088.36	\$-	\$96,167,900.64
PRODEUR	24/04/2024	285 - 15	Póliza de Diario	F/CE4BDC2B733 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yagues Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(D440E766-9912-4353-8BEA-CE4BDC2B733)		\$1,016,570.52	\$-	\$97,184,471.16
PRODEUR	24/04/2024	285 - 17	Póliza de Diario	F/797087A18EF2 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yagues Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(36E67401-84BC-4476-A37A-797087A18EF2)		\$819,079.60	\$-	\$98,003,550.76
PRODEUR	24/04/2024	287 - 1	Póliza de Diario	F/F38F4DA619D1 CONSTRUCCIONES IRON BILDING S DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-LP-11 "Reencarpetado Asfáltico de La av Art. 27 desde Blvd. Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación de Semáforo en el Cruce Av Art 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(CCA061F0-10E8-4D7C-BE5C-F38F4DA619D1)		\$2,107,175.76	\$-	\$100,110,726.52
PRODEUR	24/04/2024	287 - 3	Póliza de Diario	F/9BEB01414F85 CONSTRUCCIONES IRON BILDING S DE R.L. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-LP-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(8F5B63C2-BB1B-430D-8452-9BEB01414F85)		\$494,111.27	\$-	\$100,604,837.79



**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	24/04/2024	287 - 5	Póliza de Diario	F/3E996787A8A2 TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(AE496253-5D7D-42 1A-B7D6-3E996787A8A2)		\$4,247,842.27	\$-	\$104,852,680.06
PRODEUR	24/04/2024	287 - 7	Póliza de Diario	F/17706AA3D74F CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosi, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosi hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(21DF3F93-6ADC-4E 61-8D96-17706AA3D74F)		\$3,347,291.80	\$-	\$108,199,971.86
PRODEUR	24/04/2024	287 - 9	Póliza de Diario	F/E8B00A9F141D CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 021PRODEUR-PRON-2024-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosi, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosi hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(F51B2963-9CFD-485 7-A25A-E8B00A9F141D)		\$5,184,950.16	\$-	\$113,384,922.02
PRODEUR	24/04/2024	287 - 11	Póliza de Diario	F/D6929683A6B1 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R L DE C V EST No 021PRODEUR-PRON-2024-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(C2DF6D0C-3237-450 B-9727-D6929683A6B1)		\$1,007,957.07	\$-	\$114,392,879.09
PRODEUR	24/04/2024	287 - 15	Póliza de Diario	F/39BAF81CB77A JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col, Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(B07C5BDB-2E20-49 A2-90AL-39BAF81CB77A)		\$2,878,505.60	\$-	\$117,271,384.69
PRODEUR	24/04/2024	287 - 17	Póliza de Diario	F/3C64A7D81F00 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R L DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-IS-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av General Negrete hasta La Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(FE628F29-D8AF-4D FD-9348-3C64A7D81F00)		\$1,219,450.85	\$-	\$118,490,835.54
PRODEUR	24/04/2024	287 - 19	Póliza de Diario	F/-907CD4BD76F5 SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S A DE C V EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(E0E6B5B8-3861-4F2 5-9E17-907CD4BD76F5)		\$307,232.10	\$-	\$118,798,067.64
PRODEUR	24/04/2024	287 - 25	Póliza de Diario	F/0B2BB6CF42F0 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S DE R L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-IS-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chilpancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(DF0B280-516F-45A8 -94E3-0B2BB6CF42F0)		\$1,328,162.97	\$-	\$120,126,230.61
PRODEUR	24/04/2024	287 - 27	Póliza de Diario	F/7CE5364200CB CONSTRUCCIONES IRON BULDING S DE R L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-LP-11 "Reencarpetao Asfáltico de La av. Art. 27 desde Blvd Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación De Semáforo en el Crucero Av Art 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(E36AFF9A-DE26-46 25-8891-7CE5364200CB)		\$3,875,550.15	\$-	\$124,001,780.76

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	09/05/2024	345 - 1	Póliza de Diario	F/66EA2631EAA4 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C V EST No 6A PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01 "Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 1er Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(66EA2631EAA4)		\$3,654,365.25	\$-	\$127,656,146.01
PRODEUR	09/05/2024	347 - 1	Póliza de Diario	F/50FAA02F62DA LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V. EST No 4 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-19 "Rehabilitación de la Instalaciones de la Central de Bomberos, en Calle Chihuahua, Colonia Constitución, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(50FAA02F62DA)		\$2,055,485.20	\$-	\$129,711,631.21
PRODEUR	09/05/2024	347 - 4	Póliza de Diario	ACTA DE ENTRGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-19 "Rehabilitación de la Instalaciones de la Central de Bomberos, en Calle Chihuahua, Colonia Constitución, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-19)		\$-	\$5,034,887.42	\$124,676,743.79
PRODEUR	09/05/2024	347 - 6	Póliza de Diario	ACTA DE ENTRGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01 "Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 1er Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01)		\$-	\$25,935,172.71	\$98,741,571.08
PRODEUR	09/05/2024	347 - 8	Póliza de Diario	ACTA DE ENTRGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04 "Construcción y rehabilitación del Parque Lineal Sharp 1era etapa en Calle José María Iglesias, Colonia Ampliación Benito Juárez, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-04)		\$-	\$6,464,010.45	\$92,277,560.63
PRODEUR	09/05/2024	347 - 10	Póliza de Diario	ACTA DE ENTRGA PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-10 "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mi Tierra desde Calle Unión Unidad hasta Calle Nativos, Colonia Colinas de Rosarito, Playas de Rosarito	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-10)		\$-	\$2,623,016.93	\$89,654,543.70
PRODEUR	09/05/2024	347 - 12	Póliza de Diario	F/55C363765879 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-18 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina El Padre desde la Calle Mina Del Triunfo hasta Calle Mina del Morro, Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(55C363765879)		\$-	\$1,329,064.57	\$88,325,479.13
PRODEUR	09/05/2024	348 - 1	Póliza de Diario	F/B15E-84451796DF7 LOS REMOS CONSTRUCTORA S, DE R.L. DE C.V. EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(DCE87143-4AD4-4FAD-B15E-84451796DF7)		\$773,422.29	\$-	\$89,098,901.42
PRODEUR	09/05/2024	348 - 3	Póliza de Diario	F/BE93D5EC7376B LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(D05AF741-4113-42D0-8067-E93D5EC7376B)		\$1,169,870.94	\$-	\$90,268,772.36
PRODEUR	09/05/2024	348 - 5	Póliza de Diario	F/448572120A13 ICI-ARK-S.A DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoztoc desde la Calle Anáhuac hasta Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(A869157F-6426-4E68-8A82-448572120A13)		\$584,566.51	\$-	\$90,853,338.87
PRODEUR	09/05/2024	348 - 7	Póliza de Diario	F/66AE2631EAA4 URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C V EST No 6B PRODEUR-PRON-2023-ROS-LP-01 "Construcción de Subdelegación en Colonia Real de Rosarito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 1er Etapa, en Calle Nogal, Colonia Real de Rosarito, Playas De Rosarito, B C "	0	0	Factura(66AE2631EAA4)		\$1,106,465.48	\$-	\$91,959,804.35
PRODEUR	09/05/2024	348 - 9	Póliza de Diario	F/EEBBA219BB93 SERVICIO Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S DE R.L DE C V EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3ro Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(18676BFE-C621-4859+8FE9-EEBBA219BB93)		\$429,035.56	\$-	\$92,388,839.91

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	09/05/2024	348 - 11	Póliza de Diario	F/4581D9A1F406 LIEN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquitz desde la Calle Cuauhtemoc a Calle Quetzacoatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(DC631083-DB66-451 F-BD25-D581D9A1F406)		\$816,999.67	\$-	\$93,205,839.58
PRODEUR	09/05/2024	348 - 13	Póliza de Diario	F/67F6B683E513 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-07 "Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Tete Flores y José Ramírez G, Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(B7825797-5556-476 C-B08A-67F6B683E513)		\$1,001,305.31	\$-	\$94,207,144.89
PRODEUR	09/05/2024	348 - 15	Póliza de Diario	F/FFD9B32B0F60 PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-07 "Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Tete Flores y José Ramírez G, Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(DD2802F-F5C6-456C -B183-FFD9B32B0F60)		\$12,831.87	\$-	\$94,219,976.76
PRODEUR	09/05/2024	348 - 17	Póliza de Diario	F/6B3CD96D1277 URBANIZACIONES DEL ALTRIPLANO S. DE R.L. DE C.V. EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(ECACB941-710D-46 06-999B-6B3CD96D1277)		\$2,317,077.77	\$-	\$96,537,054.53
PRODEUR	09/05/2024	348 - 19	Póliza de Diario	F/024FAAB52DBE CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C.V. EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yagues Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(76C33179-A075-4A3 B-9997-024FAAB52DBE)		\$100,376.06	\$-	\$96,637,430.59
PRODEUR	09/05/2024	348 - 21	Póliza de Diario	F/0BD3384BB239C PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-07 "Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Tete Flores y José Ramírez G, Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C."	0	0	Factura(A8ECBB3D-CEFB-4F 66-BFF8-BD3384BB239C)		\$1,197,002.82	\$-	\$97,834,433.41
PRODEUR	04/06/2024	383 - 1	Poliza de Egresos	F/ 884806868793 LIEN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(199FF0B9-D509-44E 9-BA46-884806868793)		\$838,921.87	\$-	\$98,673,355.28
PRODEUR	04/06/2024	383 - 3	Poliza de Egresos	F/ B578A6F9C0DB INGENIERIA Y EDIFICIONES BAJA SON S DE R.L. DE C.V. EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Mexico desde Av. Alta Tension hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(822B611A-89CD-4E D0-835D-B578A6F9C0DB)		\$1,205,864.66	\$-	\$99,879,219.94
PRODEUR	04/06/2024	383 - 5	Poliza de Egresos	F/ A79B552F6C13 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R.L. DE C.V. EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(5A5A43C2-253A-41 36-AB39-A79B552F6C13)		\$1,598,200.74	\$-	\$101,477,420.68
PRODEUR	28/06/2024	433 - 1	Poliza de Egresos	F/229915AA09C7 URBANIZACIONES DEL ALTRIPLANO S DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(106EAC3E-262E-4D 53-9CB3-229915AA09C7)		\$1,777,015.05	\$-	\$103,254,435.73



**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/06/2024	433 - 7	Poliza de Egresos	F/AA8AD11EF264 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(E876BA11-2FF6-40D9-B820-AA8AD11EF264)		\$2,453,784.91	\$-	\$105,708,220.64
PRODEUR	28/06/2024	433 - 14	Poliza de Egresos	F/64F42E06B2F7 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S DE R.L. DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av General Negrete hasta La Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(E4205CE1-FBBE-4398-A323-64F42E06B2F7)		\$553,203.99	\$-	\$106,261,424.63
PRODEUR	28/06/2024	433 - 16	Poliza de Egresos	F/96DD814BC91A ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S, DE R.L. DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-01 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(B0F4B0B7-67B3-4A90-B764-96DD814BC91A)		\$890,792.14	\$-	\$107,152,216.77
PRODEUR	28/06/2024	433 - 18	Poliza de Egresos	F/02EE9CD0EC7E LIEN CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquiutz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quezalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(0968588F-C866-4CA2-B9F9-02EE9CD0EC7E)		\$666,128.19	\$-	\$107,818,344.96
PRODEUR	28/06/2024	433 - 20	Poliza de Egresos	F/CB6A350311D5 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(63073690-45EC-4205-89B2-CB6A350311D5)		\$1,679,809.61	\$-	\$109,498,154.57
PRODEUR	28/06/2024	433 - 22	Poliza de Egresos	F/B4D99A4435F2 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(6266938A-0627-4F20-AA80-B4D99A4435F2)		\$1,579,139.13	\$-	\$111,077,293.70
PRODEUR	28/06/2024	433 - 24	Poliza de Egresos	F/1A96A82E1123 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(4276C262-D218-ACC-ACB5-1A96A82E1123)		\$1,314,132.55	\$-	\$112,391,426.25
PRODEUR	28/06/2024	433 - 30	Poliza de Egresos	F/560EFF69C225 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SONS DE R.L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(400CEE1C9-E035-4926-A35B-560EFF69C225)		\$425,454.21	\$-	\$112,816,880.46
PRODEUR	28/06/2024	433 - 32	Poliza de Egresos	F/240C99AD1623 CONSTRUCCIONES IRON BULDING S DE R.L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-11 "Reencarpetao Asfáltico de La av. Art 27 desde Blvd Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación De Semáforo en el Cruceo Av Art 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(FA9346C1-6FD7-4310-9EFC-240C99AD1623)		\$1,120,469.30	\$-	\$113,937,349.76

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	28/06/2024	433 - 33	Poliza de Egresos	F/E6758152D88A ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A DE C V EST No 2B PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS-16 "Construccion de Skate Park en Unidad Deportiva Andrés Luna, Col Reforma, Playas de Rosarito B.C"	0	0	Factura(B3DF8AAC-67C3-4C F1-ADE9-E6758152D88A)		\$1,148,686.15	\$-	\$115,086,035.91
PRODEUR	28/06/2024	433 - 38	Poliza de Egresos	ACTA ENTREGA RECEPCION "Reencarpetado Asfáltico de La av Art 27 desde Blvd Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalacion De Semáforo en el Crucero Av. Art 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Contratos(PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-11)		\$-	\$2,661,609.32	\$112,424,426.59
PRODEUR	24/07/2024	461 - 1	Poliza de Egresos	F/A413BACED9BA LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-11 "Reconstruccion de Retorno en Blvd Benito Juárez Con Blvd Hisense y Construcción de Retorno en Blvd Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C"	0	0	Factura(7FEBF30B-6893-4C4 2-90C5-A413BACED9BA)		\$853,573.65	\$-	\$113,278,000.24
PRODEUR	24/07/2024	461 - 5	Poliza de Egresos	F/EDCD4FC70EAC LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-08 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C"	0	0	Factura(B04F3B3-8ECC-4983 -AC28-EDCD4FC70EAC)		\$457,059.14	\$-	\$113,735,059.38
PRODEUR	24/07/2024	461 - 7	Poliza de Egresos	F/D03CDFD0DCDF CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja , Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(7FABD8C5-840B-49 CC-8B6C-D03CDFD0DCDF)		\$397,940.29	\$-	\$114,132,999.67
PRODEUR	24/07/2024	461 - 9	Poliza de Egresos	F/3C1D4F34B1B2 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja , Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(A1BF2E8D-C80B-45 31-A71F-3C1D4F34B1B2)		\$198,427.88	\$-	\$114,331,427.55
PRODEUR	24/07/2024	461 - 11	Poliza de Egresos	F/A2AE5650B333 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(4F28C4BC-C167-4D2 6-A979-A2AE5650B333)		\$796,654.95	\$-	\$115,128,082.50
PRODEUR	24/07/2024	461 - 13	Poliza de Egresos	F/973C5FF8159C JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-16 "Remodelación del Parque Fraccionamiento Chula Vista"	0	0	Factura(0FA9BCF5-33F1-4CA F-B1CF-973C5FF8159C)		\$521,828.07	\$-	\$115,649,910.57
PRODEUR	24/07/2024	461 - 15	Poliza de Egresos	F/3F00896F0958 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	0	0	Factura(15806558-88FC-49E C-A84D-3F00896F0958)		\$844,744.43	\$-	\$116,494,655.00
PRODEUR	24/07/2024	462 - 13	Poliza de Egresos	F/4402D84E9548 ICI-ARK S.A DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoctoc desde la Calle Anáhuac hasta Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(51CFA6CC-3468-48C 6-8D63-4402D84E9548)		\$1,311,563.72	\$-	\$117,806,218.72
PRODEUR	24/07/2024	462 - 15	Poliza de Egresos	F/CE8436C8A16A LIEN CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquitz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcóatl Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C"	0	0	Factura(A8FFB104-713E-48C 7-B918-CE8436C8A16A)		\$405,629.04	\$-	\$118,211,847.76



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	24/07/2024	462 - 17	Póliza de Egresos	F/A5DDCEC92A2E CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(D0A54390-9F26-4D14-9A70-A5DDCEC92A2E)		\$3,613,415.02	\$-	\$121,825,262.78
PRODEUR	24/07/2024	462 - 19	Póliza de Egresos	F/E05A040BCE44 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L. DE C V EST No 045 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(04024D53-8B3A-47B8-AF9E-E05A040BCE44)		\$2,976,438.76	\$-	\$124,801,701.54
PRODEUR	31/07/2024	555 - 7	Póliza de Diario	F/F76158B82DF4D PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagues Jarques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(C458EF30-D3CA-40C6-8810-76158B82DF4D)		\$3,515,925.68	\$-	\$128,317,627.22
PRODEUR	31/07/2024	555 - 9	Póliza de Diario	F/BFB006880F42 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yagues Jarques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B C."	0	0	Factura(C4BAAF18C0-713A-4141-B05D-BFB006880F42)		\$4,514,576.51	\$-	\$132,832,203.73
PRODEUR	31/07/2024	555 - 11	Póliza de Diario	F/9F4351D8AC43 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln"	0	0	Factura(2F5B8870-47CB-4145-931E-9F4351D8AC43)		\$402,483.10	\$-	\$133,234,686.83
PRODEUR	31/07/2024	555 - 13	Póliza de Diario	F/1CB9D03B059C CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0	Factura(1E0B0D76-04FF-46EC-B5D8-1CB9D03B059C)		\$853,407.10	\$-	\$134,088,093.93
PRODEUR	31/07/2024	555 - 15	Póliza de Diario	F/4CDD727548D2 FATPAD PROYECTOS S A DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlán"	0	0	Factura(D6C6653D-2B78-4C2E-904F-4CDD727548D2)		\$812,171.32	\$-	\$134,900,265.25
PRODEUR	31/07/2024	555 - 17	Póliza de Diario	F/1B19AFE72C5A LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-14 "Remodelación de la Biblioteca Rosarito Castellanos en Delegación Primo Tapia"	0	0	Factura(157F197D-0480-408D-A776-1B19AFE72C5A)		\$372,112.96	\$-	\$135,272,378.21
PRODEUR	31/07/2024	555 - 19	Póliza de Diario	F/7EFE72C745F9 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-21 "Remodelación de Biblioteca Oclavio Paz, ubicada en Calle Romuldo Gallardo en Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B C."	0	0	Factura(C'E0C9B2-BD2FE3-4D10-AF09-7EFE72C745F9)		\$433,977.95	\$-	\$135,706,356.16
PRODEUR	31/07/2024	555 - 21	Póliza de Diario	F/726F00ECF30E LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C V ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-14 "Mejoras a la barda perimetral de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Delegación Primo Tapia"	0	0	Factura(96808E39-0BFE-44B0-BC84-726F00ECF30E)		\$522,324.11	\$-	\$136,228,680.27

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	31/07/2024	555 - 23	Póliza de Diario	F/9099DD5BA0F4 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19 "Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	0	0	Factura(2740E869-1A71-439 F-9735-9099DD5BA0F4)		\$521,884.59	\$-	\$136,750,564.86
PRODEUR	31/07/2024	555 - 25	Póliza de Diario	F/254FE60DE863 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01 "Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fleming "	0	0	Factura(2791D6E9C-3F56-48 AB-9D6D-254FE60DE863)		\$90,043.67	\$-	\$136,840,608.53
PRODEUR	31/07/2024	555 - 27	Póliza de Diario	F/15DCA87CBBED ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ANTICIPO PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18 "Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de la América, en delegación Primo Tapia"	0	0	Factura(3A6B2883-3BA2-47 B3-83D9-15DCA87CBBED)		\$522,026.78	\$-	\$137,362,635.31
PRODEUR	31/07/2024	555 - 29	Póliza de Diario	F/0D5A7D7606FB LIEN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(6C0EA74B-6FF7-42B B-9B5A-0D5A7D7606FB)		\$1,136,512.62	\$-	\$138,499,147.93
PRODEUR	30/08/2024	606 - 1	Póliza de Diario	F/ FD8B9D504917 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(74104115-A0B9-401 F-A3EE-FD8B9D504917)		\$3,937,128.86	\$-	\$142,436,276.79
PRODEUR	30/08/2024	606 - 3	Póliza de Diario	F/ 4F693DABB49B URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C.V. EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(C8F7513E-22A9-420 B-9E11-4F693DABB49B)		\$1,328,558.87	\$-	\$143,764,835.66
PRODEUR	30/08/2024	606 - 5	Póliza de Diario	F/ C81DE29339DE URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S DE R.L. DE C.V. EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(E4F61C53-06CC-4D E5-C81DE29339DE)		\$119,900.99	\$-	\$143,884,736.65
PRODEUR	30/08/2024	606 - 11	Póliza de Diario	F/ 6502F77491D2 LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V. EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-11 "Reconstrucción de Retorno en Blvd Benito Juárez Con Blvd Hisense y Construcción de Retorno en Blvd Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(445B0AE1-68F2-424 0-82D2-6502F77491D2)		\$1,038,136.88	\$-	\$144,922,873.53
PRODEUR	30/08/2024	606 - 13	Póliza de Diario	F/ 5037B70B45F6 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYS DE R.L. DE C.V. EST No 06 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-08 "Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(28FCAF8D-39C2-407 A-8DD9-5037B70B45F6)		\$24,240.52	\$-	\$144,947,114.05
PRODEUR	30/08/2024	607 - 1	Póliza de Diario	F/ 5B3550148FB3 INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R.L. DE C.V. EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle México desde Av. Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(B2D5DE9A-6733-47 0F-AA8B-5B3550148FB3)		\$47,282.19	\$-	\$144,994,396.24
PRODEUR	30/08/2024	607 - 3	Póliza de Diario	F/ ACD0778BED1 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yaguez Jarques hasta Calle Paraiso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(E2AD5D54-0784-49 B0-A78E-ACD0778BED1)		\$307,972.11	\$-	\$145,302,368.35

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	30/08/2024	607 - 7	Póliza de Diario	F/ E2AA61E5A971 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd Elena Ames Gilbert, entre Blvd Eduardo Yagues Jarques hasta Calle Paraiso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(6BBE7E2E-6591-JC1 5-AE77-E2AA61E5A971)		\$306,886.99	\$-	\$145,609,255.34
PRODEUR	30/08/2024	607 - 9	Póliza de Diario	F/ DCCE26B48B8F PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd Elena Ames Gilbert, entre Blvd Eduardo Yagues Jarques hasta Calle Paraiso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(36F5D876-F6D9-4C5 A-9D78-DCCCE26B48B8F)		\$1,354,847.65	\$-	\$146,964,102.99
PRODEUR	30/08/2024	607 - 11	Póliza de Diario	F/ 1EA4BD522B13 LIEN CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-07 "Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(25C18F5C-EAE4-44 A6-AA32-1EA4BD522B13)		\$1,439,241.31	\$-	\$148,403,344.30
PRODEUR	30/08/2024	607 - 13	Póliza de Diario	F/ 081B07A36DCD LIP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09 "Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(ACF05D37-6D69-4A AF-A926-081B07A36DCD)		\$1,539,989.84	\$-	\$149,943,334.14
PRODEUR	30/08/2024	607 - 15	Póliza de Diario	F/ 3DBAFC84F307 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-10 "Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(3C4C2DF5-F718-4FF 0-82F8-3DBAFC84F307)		\$249,239.02	\$-	\$150,192,573.16
PRODEUR	30/08/2024	607 - 19	Póliza de Diario	F/ C21AE6E1D633 TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(344762AF-D656-456 4-B711-C21AE6E1D633)		\$13,767,223.72	\$-	\$163,959,796.88
PRODEUR	30/08/2024	611 - 1	Póliza de Diario	F/ 4B9115B98290 LIEN CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-04 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquitz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzalcóatl Col Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(A448E02-BFF0-48B A-ADEC-4B9115B98290)		\$347,454.92	\$-	\$164,307,251.80
PRODEUR	30/08/2024	611 - 3	Póliza de Diario	F/ 2B252A25701F ICI-ARK S A DE C V EST No 04 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-05 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoztoc desde la Calle Anáhuac hasta Calle Quetzalcóatl Col Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(B882539D-E7E4-426 1-8ABE-2B252A25701F)		\$47,596.78	\$-	\$164,354,848.58
PRODEUR	30/08/2024	611 - 7	Póliza de Diario	F/ 0505689265D5 CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R L DE C V EST No 06 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05 "Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(847E381A-F94F-47A F-84D0-0505689265D5)		\$815,206.24	\$-	\$165,170,054.82
PRODEUR	30/08/2024	611 - 17	Póliza de Diario	F/ 06F7571BE249 FATPAD PROYECTOS S A DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlán"	0	0	Factura(B333DBE7-256F-4F6 0-B198-06F7571BE249)		\$765,377.87	\$-	\$165,935,432.69

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	30/08/2024	611 - 19	Póliza de Diario	F/ 03514048D96D5 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln "	0	0	Factura(AB8694DB-5004-477-5-8327-3514048D96D5)		\$339,979.57	\$-	\$166,275,412.26
PRODEUR	05/09/2024	642 - 5	Póliza de Diario	F/ABBD109A0734 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0	Factura(69BB5B7C-25BD-47DF-AACA-ABBD109A0734)		\$17,285.80	\$-	\$166,292,698.06
PRODEUR	05/09/2024	642 - 7	Póliza de Diario	F/5467E8157A3D PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A DE C V EST No 01-A PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	0	0	Factura(0296ED0F-1584-4EEB-9BAB-5467F8157A3D)		\$32,633.06	\$-	\$166,325,331.12
PRODEUR	05/09/2024	642 - 11	Póliza de Diario	F/061681528AFE4 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R L DE C V EST No 01-A PRODEUR-R33-2024-ROS-IS-03 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln "	0	0	Factura(20F0D69E7840-41D7-B692-061681528AFE4)		\$53,122.04	\$-	\$166,378,453.16
PRODEUR	10/09/2024	612 - 5	Póliza de Diario	F/ 4C89DCD5E6E6 FATPAD PROYECTOS S A DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlan"	0	0	Factura(58C6C693-18BB-4D2D-A425-4C89DCD5E6E6)		\$1,239,881.97	\$-	\$167,618,335.13
PRODEUR	10/09/2024	612 - 9	Póliza de Diario	F/ B093268D908F PAVIMENTO Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S A DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	0	0	Factura(91F9AA3F-0660-46BD-A86B-B093268D908F)		\$739,805.75	\$-	\$168,358,140.88
PRODEUR	10/09/2024	612 - 15	Póliza de Diario	F/ 13B7EAE56D72 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 3 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(CA2C767E-E291-49E3-B50D-13B7EAE56D72)		\$211,244.13	\$-	\$168,569,385.01
PRODEUR	10/09/2024	612 - 17	Póliza de Diario	F/ 913055A6E793 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(0A0C8A84-E10C-4BA9-B0BF-913055A6E793)		\$166,928.66	\$-	\$168,736,313.67
PRODEUR	10/09/2024	612 - 19	Póliza de Diario	F/ 47FABF6E2F22 JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ EST No 5 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06 "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(F908F184-C500-4750-8CDE-47FABF6E2F22)		\$156,308.89	\$-	\$168,892,712.56
PRODEUR	10/09/2024	612 - 21	Póliza de Diario	F/ D84516CA09A8 PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A DE C V EST No 6 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03 "Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd Elena Ames Gilbert, entre Blvd Eduardo Yagues Jarques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mma, Playas de Rosarito, B.C."	0	0	Factura(1828C58F-9EB3-4E9E-80F5-D84516CA09A8)		\$201,624.73	\$-	\$169,094,317.29
PRODEUR	17/09/2024	622 - 1	Póliza de Diario	F/ D0675FDA1B85 TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(97135281-C0D2-4D38-BD4A-D0675FDA1B85)		\$512,200.56	\$-	\$169,606,517.85
PRODEUR	17/09/2024	622 - 3	Póliza de Diario	F/ D05C8B664ACD TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(DEFA25E9-9130-45E1-8A1E-D05C8B664ACD)		\$669,598.91	\$-	\$170,276,116.76
PRODEUR	17/09/2024	622 - 5	Póliza de Diario	F/ C7C244D3EF8C TVP CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C."	0	0	Factura(919692FD-0350-4C85-8C1C-C7C244D3EF8C)		\$497,483.61	\$-	\$170,773,600.37

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
DE LA CUENTA 7.5.1.1.20

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	17/09/2024	622 - 7	Póliza de Diario	F/ 31FC98260CA9 CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L DE C V EST No 05 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0	Factura(442BFABF-C489-45C-1-BC3F-31FC98260CA9)		\$505,244.91	S-	\$171,278,845.28
PRODEUR	17/09/2024	622 - 9	Póliza de Diario	F/ 48FF2E3E684F TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No 07 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(6CD83606-32A9-47C-2-B257-48FF2E3E684F)		\$1,465,796.76	S-	\$172,744,642.04
PRODEUR	17/09/2024	622 - 11	Póliza de Diario	F/ E3EEB2D8EC8E TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No 06 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-13 "Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B C "	0	0	Factura(20AF2F29-9655-4B7-B-AD8E-E3EEB2D8EC8E)		\$2,418,431.96	S-	\$175,163,074.00
PRODEUR	17/09/2024	622 - 13	Póliza de Diario	F/ 31AA6F70E37E CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13 "Construcción de sanitarios para alumnos de la Secundaria Abraham Lincoln "	0	0	Factura(5FEBB607-DC A7-44-70-B6BD-31AA6F70E37E)		\$546,025.61	S-	\$175,709,099.61
PRODEUR	17/09/2024	622 - 15	Póliza de Diario	F/ FFF2E7E8ACA CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-20 "Mejoramiento a la Calle Guadalupe Victoria en el acceso principal de la Ladrillera al Pescador"	0	0	Factura(5A83C82B-B79B-480-4-A886-FFF2E7E8ACA)		\$1,468,752.51	S-	\$177,177,852.12
PRODEUR	17/09/2024	622 - 17	Póliza de Diario	F/ F501670949C10 LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09 "Construcción de Juzgado Civico Municipal para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turistica, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(E024E9EF-44D0-4B3-8-91DC-501670949C10)		\$919,895.68	S-	\$178,097,747.80
PRODEUR	17/09/2024	622 - 19	Póliza de Diario	F/ 07FCFD9D8316 LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No 02 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09 "Construcción de Juzgado Civico Municipal para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turistica, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(878073BF-FD18-45C-9-9B2C-07FCFD9D8316)		\$842,793.58	S-	\$178,940,541.38
PRODEUR	17/09/2024	623 - 1	Póliza de Diario	F/ 8B075B666945 LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No 4 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09 "Construcción de Juzgado Civico Municipal para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turistica, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(70E1A3BD-2583-408-E-916A-8B075B666945)		\$602,510.48	S-	\$179,543,051.86
PRODEUR	17/09/2024	623 - 3	Póliza de Diario	F/ 599FBB30BA5D LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C V EST No. 5 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09 "Construcción de Juzgado Civico Municipal para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turistica, Zona Centro, Playas de Rosarito, B C "	0	0	Factura(6E093174-7418-48D-0-A12D-599FBB30BA5D)		\$1,489,416.61	S-	\$181,032,468.47
PRODEUR	17/09/2024	623 - 5	Póliza de Diario	F/ 47CB9EEAD76A PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A DE C V EST No 2 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-17 "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Quintana Roo, Colonia Constitución"	0	0	Factura(70DB274E-80B2-4A-95-A361-47CB9EEAD76A)		\$1,198,631.51	S-	\$182,231,099.98
PRODEUR	17/09/2024	623 - 13	Póliza de Diario	F/ 7BC3EC33336 ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C V EST No. 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-18 "Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, en delegación Primo Tapia"	0	0	Factura(C48E9E39A-BE62-4D56-8200-7BC3EC33336)		\$629,561.72	S-	\$182,860,661.70
PRODEUR	17/09/2024	623 - 15	Póliza de Diario	F/ 0A8C05B24F5E ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C V EST No 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-AD-01 "Banquetas en Escuela Preescolar Jardín de Niños Alejandro Fearnig."	0	0	Factura(FD997125-AB5A-48-7A-4-A452-0A8C05B24F5E)		\$171,981.54	S-	\$183,032,643.24
PRODEUR	17/09/2024	623 - 17	Póliza de Diario	F/ ECC84D5F2C0B ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C V EST No. 1 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-19 "Reconstrucción de barda en Escuela Primaria Jesús García, Colonia Ejido Mazatlán (Muro de Contención)"	0	0	Factura(D3B26802-2767-48F-9-8ED9-ECC84D5F2C0B)		\$938,155.11	S-	\$183,970,798.35


**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
 DE LA CUENTA 7.5.1.1.20**

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	17/09/2024	623 - 25	Póliza de Diario	F/ 475B00895DDD FATPAD PROYECTOS S A DE C V EST No 03 PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-15 "Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xóchitl, Colonia Aztlán"	0	0	Factura(AFB4CF06-565D-44 D5-8E38-475B00895DDD)		\$66,540 82	\$-	\$184,037,339 17